Утвержденный постановлением 
администрации Аксеновского сельского поселения 
от «13» мая 2025 г. № 22
План 
мероприятий Аксеновского сельского поселения  по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг.
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	
	

	1. План 
мероприятий ООО «Лямбирские тепло-водо сети» по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг.

	
	

	1.1
	Прочистить дымогарные трубы котлов
	22.08.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.2
	Промыть котлы от накипи
	22.08.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.3
	Произвести гидравлическое испытание котлов
	22.08.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.4
	Произвести гидравлическое испытание тепловых сетей и сетей ГВС
	12.09.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.5
	Промыть BBП в нотельной
	ППP
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.6
	Поверка средств измерений и КИПиА (манометры,термометры,термопары,сигнализаторы загазованности)
	ППP
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.7
	Заменить запорную арматуру в элеваторном узле МКД №  26 диаметр 80
	июнь
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.8
	Заменить запорную арматуру в элеваторном узле МКД №  28 диаметр 80
	июнь
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.9.
	Заменить розлив отопления в МКД №  26 (труба диаметром 40)
	июнь-июль
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.10
	Ремонт стоянов отопления МКД No° 28
	июнь-июль
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.11
	Ремонт дымовой трубы в котельной
	ППP
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.12
	Сделать защиту в котельной, чтобы при отсутствии х/воды отключились насосы горячей воды
	июнь
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	1.13
	Восстановить дренаж отходящих грунтовых вод с МКД № 26 и № 28
	июнь-август
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	
	2. Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС
	
	
	
	

	      2.1.
	Провести весенний осмотр зданий и сооружений котельной
	29.04.2025
	Главный инженер
Щередин С.В.
	
	

	
	3.  Топливообеспечение
	
	
	
	

	      3.1.
	Основным топливом является — газ, который поставляется ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»,
согласно договора поставки газа № 31-5-3875/23-27 от 08.08.2022г.
	
	
	
	

	
	4.  Персонал
	
	
	
	

	     4.1.
	Проведение противоаварийных тренировок с оперативным персоналом по предотвращению аварийных ситуаций
	30.09.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	 
	

	      4.2.
	Проведение противопожарных тренировок персонала
	30.09.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	
	5.  Предписание надзорных органов
	
	
	
	

	      5.1.
	Предписания надзорных органов отсутствуют
	
	
	
	

	
	6. Измерение, наладка и испытание оборудования
	
	
	
	

	       6.1.
	Организация своевременной сдачи на поверку средств измерений и КИПиА
	01.08.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	
	7. Противоаварийные мероприятия направленные на повышение надежности оборудования
	
	
	
	

	       7.1.
	Провести проверку готовности к работе схем защиты и автоматики котельных
	10.09.2025
	Начальник ПУ Бикмаев Н.С.
	
	

	
	
	

	
	8. Документация
	
	
	
	

	      8.1.
	Обеспечить на рабочих местах наличие действующих положений, производственных и
должностных инструкций, инструкций по охране труда, схем
	15.08.2025
	Главный инженер
Щередин С.В.
	
	

	      8.2.
	Согласовать и утвердить температурные графики на отопительный период 2025-202бг.г.
	10.09.25
	Главный инженер
Щередин С.В.
	
	

	       8.3.
	Провести проверку наличия технологических схем тепловых энергоустановок в котельных
	10.09.2025
	Главный инженер
Щередин С.В.
	
	

	 9. План 
мероприятий ООО УК «Лямбирькомжилсервис» по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг.

	
	

	Подготовка МКД по ул. Молодёжная с. Аксеново
	
	

	9.1
	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопот-
ребляющей установки)
	до 15.05.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.2
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТС(ТСС)
	до 30.04.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.3
	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО
	До 30.04.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.4
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотреб-
ляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда
	до 15.05.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.5
	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД,ИТП)
	до 15.05.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.6
	Организация и проведение периодической проверки узла учета при наличии
	до 20.08.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.7
	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа (после выполнения ремонтных работ)
	до 20.08.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.8
	Установка пломб на дроссельных (ограничитель-
ных устройствах во внутренних системах (при необходимости).Составление акта настройки режима тепла
	до 20.08.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.9
	 Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.10
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок (при необходимости)
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.11
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.12
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.13

	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТС (ТСС)
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.14
	Ревизия, ремонт (замена) запорной арматуры
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.15
	Осмотр,ремонт (замена) теплоизоляции в ТП и на трубопроводах
	до 20.08.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.16
	Обеспечение освещения помещений подвала
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.17
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
	(согласно графика)
	Руководитель организации
	
	

	9.18
	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКТО
	
(согласно графика)
	Руководитель организации
	
	

	9.19
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.20
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.21
	Ремонт кровли
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.22
	Замена (ремонт) оконных блоков
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.23
	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит
штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	

	9.24
	Замена/ремонт заполнений подвальных окон
	до 20.08.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.25
	Ремонт отмостки
	до 20.08.2025 г.
	Руководитель организации
	
	

	9.26
	Замена (ремонт) участков трубопроводов
	до 20.08.2025г.
	Руководитель организации
	
	



	10. План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. иных потребителей по списку: Администрация Аксеновского муниципального района, МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз»

	10.1
	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения
	01.09.2025г.
	Руководители организаций

	10.2
	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта,
	01.09.2025 г.
	Руководители организаций

	10.3
	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности
	01.09.2025 г.
	Руководители организаций

	10.4
	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов 
	01.09.2025 г.
	Руководители организаций

	10.5
	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок
	01.09.2025 г.
	Руководители организаций

	10.6
	Проверка узла учета
	01.09.2025 г.
	Руководители организаций

	10.7
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	01.09.2025 г.
	Руководители организаций

	11. План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. администрации Аксеновского сельского поселения 

	11.1

	Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии
	10.09.2025
	Глава администрации сельского поселения

	11.2
	Выдача потребителям тепловой энергии акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	
	15.09.2025
	Глава администрации сельского поселения

	11.3
	Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций		
	25.10.2025
	Глава администрации сельского поселения

	11.4
	Выдача акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций
	01.11.2025
	Глава администрации сельского поселения



