

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации
от 20 г. №

П А С П О Р Т
федерального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование федерального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	15 октября 2018 г.- 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России		
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	основной	165,7	1 апреля 2018 г.	189,3	457,5	812,9	1 324,2	1 999,7	2 770,7
2.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты	основной	8,60	31 декабря 2017 г.	8,80	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00
3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	дополнительный	914	1 января 2018 г.	3500	7000	9100	11200	13300	15400

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации ² , тыс. шт. в год	дополнительный	48	31 декабря 2017 г.	68	77	86	96	105	115
5.	Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, млн. чел.	дополнительный	1,45	1 декабря 2017 г.	1,55	1,66	1,78	1,92	2,07	2,24
6.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, тыс. единиц, нарастающим итогом	дополнительный	160,3	1 января 2018 г.	700	960	1246	1532	1842	2160

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах Российской Федерации на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд. рублей	дополнительный	0	1 января 2018 г.	13,3	20,8	24,0	24,5	13,1	14,1

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
1.1.	Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции	Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг
1.2.	Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству
1.3.	Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП";	Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие: - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; - электронную платформу для развития факторинга 	<ul style="list-style-type: none"> заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП"; - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; - единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; - электронной платформы для развития факторинга
2	<p>Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</p>	<p>Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>
2.1	<p>Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>	<p>Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>
2.2	<p>Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП</p>	<p>Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p>
2.3	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>	<p>Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
2.4	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП
2.5	Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации	Принят федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки
2.6	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации
2.7	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта ⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)	Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта ⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)
3	Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
3.1	Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими	Государственной Думой Федерального Собрания

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
3.2	Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет
3.3	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году	Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4	Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков	юридических лиц" в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%
4.1	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга
4.2	В программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающая включение в программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.3	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере не менее 137,7 млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 172,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 215,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 268,9 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 336,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 420,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом). 	<p>государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прирост объема закупок у субъектов МСП; - увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; - увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; - экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП. <p>В результате реализации АО "Корпорация "МСП" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p>
4.4	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП,</p>	<p>В результате реализации АО "Корпорация "МСП" и</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом). 	<p>органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p>
4.5	<p>Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития ("выращивания") поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p>	<p>Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития ("выращивания") в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО "Корпорация</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.6	Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализуемыми или планируемыми локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями	<p>"МСП" доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО "Корпорация "МСП" (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).</p> <p>В целях встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации осуществлено взаимодействие с иностранными организациями, объединениями и институтами развития, ответственными за поддержку МСП, а также интернационализацию бизнеса, прежде всего в рамках действующих меморандумов и соглашений о сотрудничестве с АО "Корпорация "МСП", а также организовано взаимодействие с компаниями с иностранным участием, локализуемыми или планируемыми локализовать производство на территории Российской Федерации.</p>
4.7	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;	С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО "Корпорация "МСП" сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<ul style="list-style-type: none"> - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. 		поставщиков крупнейших заказчиков.
<p>4.8 Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:³</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году - 3,0 трлн. рублей; в 2020 году - 3,4 трлн. рублей; в 2021 году - 3,8 трлн. рублей; в 2022 году - 4,2 трлн. рублей; в 2023 году - 4,6 трлн. рублей; в 2024 году - 5,0 трлн. рублей. 		Данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.
<p>5 Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>		
<p>5.1 Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков. <p>При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-</p>		Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>2024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 13,3 млрд. рублей; 2020 г. – 20,8 млрд. рублей; 2021 г. – 24,0 млрд. рублей; 2022 г. – 24,5 млрд. рублей; 2023 г. – 13,1 млрд. рублей; 2024 г. – 14,1 млрд. рублей</p>	рублей к 2024 году	
5.2	<p>Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП</p>	<p>Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров "Мой Бизнес", в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации</p>
5.3	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"</p>	<p>К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. - 3%; 2020 г. - 4%; 2021 г. - 5%; 2022 г. - 7%; 2023 г. - 9%; 2024 г. - 10%</p>	
5.4	<p>Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.); 2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)</p>	<p>Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек - членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%</p>
5.5	<p>Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"</p>	<p>АО "Корпорация "МСП", а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
5.6	<p>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - 1197 субъектов МСП; - в 2020 году - 182 субъекта МСП; - в 2021 году - 673 субъектов МСП; - в 2022 году - 894 субъекта МСП; - в 2023 году - 893 субъекта МСП; - в 2024 году - 672 субъекта МСП 	<p>импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовую поддержку; - взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам; - проведение мероприятий по развитию ("доращиванию") в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; - информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; - имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП". <p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
5.7	Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.	<p>В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП", в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. <p>К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз</p>
5.8	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской	Федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>среды, экологии, социального предпринимательства</p> <p>Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. – не менее 207 ед.; - в 2020 г. – не менее 88 ед.; - в 2021 г. – не менее 198 ед.; - в 2022 г. – не менее 230 ед.; - в 2023 г. – не менее 237 ед.; - 2024 г. – не менее 252 ед. 	<p>продукции и ее последующей коммерциализацией.</p> <p>К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства.</p>	
6	Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства	
6.1	Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	Принят нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП
6.2	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта ("коробочный продукт"), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	Кредитные и гарантийные продукты АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП - экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
6.3	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом	Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО "Корпорация "МСП" и системообразующих банков). Система "Инвестиционный лифт" включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p>	
6.4	<p>АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ</p>	<p>АО "Российский экспортный центр" осуществляет полномочия по оценке заявок субъектов Российской Федерации в части создания и развития центров поддержки экспорта (сбор, проверка полноты представленных документов, оформление заключения о соответствии заявки, согласование планов работ, показателей и иных документов, необходимых для работы центров, мониторинг)</p>
6.5	<p>АО "Российский экспортный центр" законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры</p>	<p>АО "Российский экспортный центр" в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" наделен функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры</p>
6.6	<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта</p>	<p>В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - 3,5 тыс. ед.; - в 2020 году - 7,0 тыс. ед.; - в 2021 году - 9,1 тыс. ед.; - в 2022 году - 11,2 тыс. ед.; - в 2023 году - 13,3 тыс. ед.; - в 2024 году - 15,4 тыс. ед. 	<p>консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году</p>
6.7	<p>Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт")</p>	<p>Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в "пилотном" режиме не менее 50 компаний</p>
6.8	<p>Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта</p>	<p>Разработаны показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации). Показатели включены субъектами Российской Федерации в региональные проекты развития экспорта</p>

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг							
1.1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	350,0	144,8	10,0	65,2	0,0	0,0	570,0
1.1.1	федеральный бюджет	350,0	144,8	10,0	65,2	0,0	0,0	570,0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	718,0	100,0	202,0	304,0	202,0	202,0	1 728,0
1.2.1	федеральный бюджет	718,0	100,0	202,0	304,0	202,0	202,0	1 728,0
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	170,0	70,0	170,0	270,0	170,0	170,0	1 020,0
1.3.1	федеральный бюджет	170,0	70,0	170,0	270,0	170,0	170,0	1 020,0
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	295,6	150,0	82,8	267,0	82,8	82,8	961,0
1.4.1	федеральный бюджет	295,6	150,0	82,8	267,0	82,8	82,8	961,0
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология							
2.1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы	11 024,5	8 885,0	10 040,0	27 120,0	17 185,0	12 900,0	87 154,5
2.1.1	федеральный бюджет	5 350,0	2 229,0	2 000,0	16 000,0	5 500,0	0,0	31 079,0
2.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	5 350,0	2 229,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	9 579,0
	Белгородская область	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,6
	Калининградская область	153,5	0,0	86,7	0,0	0,0	0,0	240,2
	Камчатский край	0,0	0,0	425,8	0,0	0,0	0,0	425,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Кемеровская область	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Курганская область	250,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0
	Липецкая область	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7
	Приморский край	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Псковская область	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Республика Бурятия	250,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
	Республика Дагестан	372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,9
	Республика Карелия	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6
	Республика Крым	0,0	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	237,5
	Республика Марий Эл	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Республика Мордовия	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Республика Татарстан (Татарстан)	392,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,0
	Республика Тыва	227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,2
	Саратовская область	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Свердловская область	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Смоленская область	271,6	196,1	0,0	0,0	0,0	0,0	467,7
	Ставропольский край	500,0	396,0	250,0	0,0	0,0	0,0	1146,0
	Удмуртская Республика	298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,9
	Ульяновская область	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
	Хабаровский край	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	207,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,2
	Челябинская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Чеченская Республика	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ярославская область	113,8	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	374,5	156,0	140,0	1 120,0	385,0	0,0	2 175,5
2.1.4	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0
2.2	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес"	6 794,0	2 006,3	2 542,0	2 364,0	5 516,9	2 801,8	22 025,0
2.2.1	федеральный бюджет	6 349,5	1 875,1	2 375,7	2 209,3	5 156,0	2 618,5	20 584,1
2.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	6 349,5	1 875,1	2 375,7	2 209,3	5 156,0	2 618,5	20 584,1
	Алтайский край	94,3	27,8	35,3	32,8	76,5	38,9	305,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Амурская область	61,2	18,1	22,9	21,3	49,7	25,2	198,4
	Архангельская область	71,6	21,1	26,8	24,9	58,1	29,5	232
	Астраханская область	58,4	17,2	21,8	20,3	47,4	24,1	189,2
	Белгородская область	82,0	24,2	30,7	28,5	66,6	33,8	265,8
	Брянская область	68,7	20,3	25,7	23,9	55,8	28,3	222,7
	Владимирская область	68,1	20,1	25,5	23,7	55,3	28,1	220,8
	Волгоградская область	98,3	29,0	36,8	34,2	79,8	40,5	318,6
	Вологодская область	76,0	22,4	28,4	26,4	61,7	31,3	246,2
	Воронежская область	109,1	32,2	40,8	38,0	88,6	45,0	353,7
	г. Москва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	г. Санкт-Петербург	93,4	27,6	35,0	32,5	75,9	38,5	302,9
	г. Севастополь	72,5	21,4	27,1	25,2	58,9	29,9	235
	Еврейская автономная область	36,4	10,7	13,6	12,7	29,5	15,0	117,9
	Забайкальский край	57,4	17,0	21,5	20,0	46,6	23,7	186,2
	Ивановская область	64,4	19,0	24,1	22,4	52,3	26,6	208,8
	Иркутская область	103,2	30,5	38,6	35,9	83,8	42,6	334,6
	Кабардино-Балкарская Республика	42,1	12,4	15,8	14,7	34,2	17,4	136,6
	Калининградская область	85,7	25,3	32,1	29,8	69,6	35,4	277,9
	Калужская область	76,4	22,6	28,6	26,6	62,1	31,5	247,8
	Камчатский край	74,9	22,1	28,0	26,1	60,8	30,9	242,8
	Карачаево-Черкесская Республика	38,5	11,4	14,4	13,4	31,2	15,9	124,8
	Кемеровская область	94,2	27,8	35,3	32,8	76,5	38,9	305,5
	Кировская область	75,2	22,2	28,1	26,1	61,0	31,0	243,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Костромская область	57,6	17,0	21,6	20,1	46,8	23,8	186,9
	Краснодарский край	181,5	53,6	67,9	63,2	147,4	74,9	588,5
	Красноярский край	129,6	38,3	48,5	45,1	105,3	53,5	420,3
	Курганская область	50,5	14,9	18,9	17,6	41,0	20,8	163,7
	Курская область	63,8	18,8	23,9	22,2	51,8	26,3	206,8
	Ленинградская область	60,3	17,8	22,6	21,0	49,0	24,9	195,6
	Липецкая область	58,7	17,3	21,9	20,4	47,6	24,2	190,1
	Магаданская область	64,3	19,0	24,1	22,4	52,2	26,5	208,5
	Московская область	171,0	50,5	64,0	59,5	138,9	70,5	554,4
	Мурманская область	60,7	17,9	22,7	21,1	49,3	25,0	196,7
	Ненецкий автономный округ	38,0	11,2	14,2	13,2	30,9	15,7	123,2
	Нижегородская область	131,4	38,8	49,2	45,7	106,7	54,2	426
	Новгородская область	53,5	15,8	20,0	18,6	43,4	22,0	173,3
	Новосибирская область	130,0	38,4	48,6	45,2	105,6	53,6	421,4
	Омская область	85,1	25,1	31,8	29,6	69,1	35,1	275,8
	Оренбургская область	79,0	23,3	29,5	27,5	64,1	32,6	256
	Орловская область	57,8	17,1	21,6	20,1	46,9	23,8	187,3
	Пензенская область	72,1	21,3	27,0	25,1	58,6	29,7	233,8
	Пермский край	100,7	29,7	37,7	35,0	81,8	41,5	326,4
	Приморский край	95,3	28,1	35,7	33,2	77,4	39,3	309
	Псковская область	60,6	17,9	22,7	21,1	49,2	25,0	196,5
	Республика Адыгея (Адыгея)	51,9	15,3	19,4	18,1	42,2	21,4	168,3
	Республика Алтай	54,6	16,1	20,4	19,0	44,4	22,5	177

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Башкортостан	131,2	38,8	49,1	45,7	106,6	54,1	425,5
	Республика Бурятия	59,5	17,6	22,3	20,7	48,4	24,6	193,1
	Республика Дагестан	80,2	23,7	30,0	27,9	65,2	33,1	260,1
	Республика Ингушетия	20,1	5,9	7,5	7,0	16,3	8,3	65,1
	Республика Калмыкия	48,3	14,3	18,1	16,8	39,2	19,9	156,6
	Республика Карелия	67,8	20,0	25,4	23,6	55,1	28,0	219,9
	Республика Коми	62,7	18,5	23,4	21,8	50,9	25,8	203,1
	Республика Крым	97,1	28,7	36,3	33,8	78,9	40,1	314,9
	Республика Марий Эл	51,4	15,2	19,2	17,9	41,7	21,2	166,6
	Республика Мордовия	54,9	16,2	20,5	19,1	44,6	22,6	177,9
	Республика Саха (Якутия)	75,1	22,2	28,1	26,1	61,0	31,0	243,5
	Республика Северная Осетия - Алания	42,2	12,5	15,8	14,7	34,3	17,4	136,9
	Республика Татарстан (Татарстан)	123,0	36,3	46,0	42,8	99,9	50,7	398,7
	Республика Тыва	34,4	10,2	12,9	12,0	28,0	14,2	111,7
	Республика Хакасия	44,9	13,3	16,8	15,6	36,5	18,5	145,6
	Ростовская область	163,7	48,3	61,3	57,0	132,9	67,5	530,7
	Рязанская область	75,3	22,2	28,2	26,2	61,2	31,1	244,2
	Самарская область	94,5	27,9	35,3	32,9	76,7	39,0	306,3
	Саратовская область	93,7	27,7	35,1	32,6	76,1	38,6	303,8
	Сахалинская область	46,6	13,8	17,5	16,2	37,9	19,2	151,2
	Свердловская область	157,4	46,5	58,9	54,8	127,8	64,9	510,3
	Смоленская область	74,6	22,0	27,9	26,0	60,6	30,8	241,9
	Ставропольский край	108,6	32,1	40,6	37,8	88,2	44,8	352,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Тамбовская область	67,7	20,0	25,3	23,5	55,0	27,9	219,4
	Тверская область	70,5	20,8	26,4	24,5	57,3	29,1	228,6
	Томская область	76,3	22,5	28,5	26,5	61,9	31,5	247,2
	Тульская область	76,8	22,7	28,7	26,7	62,4	31,7	249
	Тюменская область	24,6	7,3	9,2	8,5	20,0	10,1	79,7
	Удмуртская Республика	75,6	22,3	28,3	26,3	61,4	31,2	245,1
	Ульяновская область	68,8	20,3	25,7	23,9	55,8	28,4	222,9
	Хабаровский край	81,6	24,1	30,5	28,4	66,3	33,7	264,6
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	34,3	10,1	12,8	11,9	27,9	14,2	111,2
	Челябинская область	124,6	36,8	46,6	43,3	101,2	51,4	403,9
	Чеченская Республика	40,0	11,8	15,0	13,9	32,5	16,5	129,7
	Чувашская Республика - Чувашия	63,9	18,9	23,9	22,2	51,9	26,4	207,2
	Чукотский автономный округ	34,9	10,3	13,0	12,1	28,3	14,4	113
	Ямало-Ненецкий автономный округ	7,9	2,3	2,9	2,7	6,4	3,2	25,4
	Ярославская область	84,3	24,9	31,6	29,3	68,5	34,8	273,4
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	444,5	131,3	166,3	154,7	360,9	183,3	1 440,9
2.2.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	225,0	255,0	350,0	310,0	280,0	280,	1 700,0
2.3.1	федеральный бюджет	225,0	255,0	350,0	310,0	280,0	280,	1 700,0
2.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	2 882,4	440,2	1 621,7	2 154,1	2 151,1	1 618,8	10 868,2
2.4.1	федеральный бюджет	2 693,8	411,4	1 515,6	2 013,2	2 010,4	1 512,9	10 157,2
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	2 693,8	411,4	1 515,6	2 013,2	2 010,4	1 512,9	10 157,2
	Алтайский край	28,9	4,4	16,3	21,6	21,6	16,2	109,0
	Амурская область	75,2	11,5	42,3	56,2	56,2	42,3	283,7
	Архангельская область	95,7	14,6	53,9	71,5	71,4	53,8	360,9
	Астраханская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Белгородская область	27,5	4,2	15,4	20,5	20,5	15,4	103,5
	Брянская область	50,4	7,7	28,4	37,7	37,6	28,3	190,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Владимирская область	36,1	5,5	20,3	27,0	26,9	20,3	136,1
	Волгоградская область	19,4	3,0	10,9	14,5	14,5	10,9	73,2
	Вологодская область	108,9	16,6	61,3	81,4	81,3	61,2	410,7
	Воронежская область	19,6	3,0	11,0	14,6	14,6	11,0	73,8
	г. Москва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	г. Санкт-Петербург	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	г. Севастополь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Еврейская автономная область	9,9	1,5	5,5	7,4	7,4	5,5	37,2
	Забайкальский край	33,1	5,1	18,6	24,8	24,7	18,6	124,9
	Ивановская область	55,9	8,5	31,5	41,8	41,7	31,4	210,8
	Иркутская область	59,5	9,1	33,5	44,5	44,4	33,4	224,4
	Кабардино-Балкарская Республика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Калининградская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Калужская область	8,8	1,3	4,9	6,6	6,5	4,9	33,0
	Камчатский край	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Карачаево-Черкесская Республика	4,0	0,6	2,2	3,0	3,0	2,2	15,0
	Кемеровская область	249,5	38,1	140,4	186,5	186,2	140,1	940,8
	Кировская область	54,8	8,4	30,8	40,9	40,9	30,8	206,6
	Костромская область	17,6	2,7	9,9	13,1	13,1	9,9	66,3
	Краснодарский край	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Красноярский край	56,1	8,6	31,6	42,0	41,9	31,5	211,7
	Курганская область	18,7	2,9	10,5	14,0	13,9	10,5	70,5
	Курская область	32,3	4,9	18,2	24,1	24,1	18,1	121,7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ленинградская область	9,5	1,4	5,3	7,1	7,1	5,3	35,7
	Липецкая область	5,8	0,9	3,3	4,4	4,3	3,3	22,0
	Магаданская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Московская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мурманская область	70,0	10,7	39,4	52,3	52,3	39,3	264,0
	Ненецкий автономный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Нижегородская область	44,0	6,7	24,8	32,9	32,8	24,7	165,9
	Новгородская область	43,8	6,7	24,7	32,8	32,7	24,6	165,3
	Новосибирская область	3,9	0,6	2,2	2,9	2,9	2,2	14,7
	Омская область	1,0	0,2	0,6	0,7	0,7	0,6	3,8
	Оренбургская область	52,3	8,0	29,4	39,1	39,0	29,4	197,2
	Орловская область	17,8	2,7	10,0	13,3	13,3	10,0	67,1
	Пензенская область	35,8	5,5	20,1	26,7	26,7	20,1	134,9
	Пермский край	21,5	3,3	12,1	16,1	16,0	12,1	81,1
	Приморский край	36,4	5,6	20,5	27,2	27,1	20,4	137,2
	Псковская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Адыгея (Адыгея)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Башкортостан	42,4	6,5	23,8	31,7	31,6	23,8	159,8
	Республика Бурятия	30,6	4,7	17,2	22,8	22,8	17,2	115,3
	Республика Дагестан	19,5	3,0	11,0	14,6	14,5	10,9	73,5
	Республика Ингушетия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Калмыкия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Карелия	80,0	12,2	45,0	59,8	59,7	45,0	301,7
	Республика Коми	50,8	7,8	28,6	38,0	37,9	28,5	191,6
	Республика Крым	9,9	1,5	5,6	7,4	7,4	5,5	37,3
	Республика Марий Эл	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Мордовия	32,9	5,0	18,5	24,6	24,6	18,5	124,1
	Республика Саха (Якутия)	48,2	7,4	27,1	36,0	35,9	27,0	181,6
	Республика Северная Осетия - Алания	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Татарстан (Татарстан)	94,1	14,4	53,0	70,3	70,2	52,9	354,9
	Республика Тыва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Хакасия	110,6	16,9	62,2	82,6	82,5	62,1	416,9
	Ростовская область	13,7	2,1	7,7	10,2	10,2	7,7	51,6
	Рязанская область	4,8	0,7	2,7	3,6	3,6	2,7	18,1
	Самарская область	87,6	13,4	49,3	65,4	65,3	49,2	330,2
	Саратовская область	14,6	2,2	8,2	10,9	10,9	8,2	55,0
	Сахалинская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Свердловская область	127,7	19,5	71,8	95,4	95,3	71,7	481,4
	Смоленская область	3,6	0,6	2,0	2,7	2,7	2,0	13,6
	Ставропольский край	16,9	2,6	9,5	12,6	12,6	9,5	63,7
	Тамбовская область	12,3	1,9	6,9	9,2	9,1	6,9	46,3
	Тверская область	19,5	3,0	11,0	14,6	14,5	10,9	73,5
	Томская область	37,3	5,7	21,0	27,9	27,8	20,9	140,6
	Тульская область	39,4	6,0	22,2	29,4	29,4	22,1	148,5
	Тюменская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Удмуртская Республика	69,2	10,6	38,9	51,7	51,6	38,9	260,9
	Ульяновская область	44,2	6,7	24,9	33,0	33,0	24,8	166,6
	Хабаровский край	6,5	1,0	3,7	4,9	4,9	3,7	24,7
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Челябинская область	135,3	20,7	76,1	101,1	101,0	76,0	510,2
	Чеченская Республика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Чувашская Республика - Чувашия	72,5	11,1	40,8	54,2	54,1	40,7	273,4
	Чукотский автономный округ	40,9	6,2	23,0	30,6	30,5	23,0	154,2
	Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ярославская область	25,3	3,9	14,2	18,9	18,9	14,2	95,4
2.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	188,6	28,8	106,1	140,9	140,7	105,9	711,0
2.4.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.5	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства	4 500,0	0 225,0	1 712,5	9 062,5	8 500,0	4 754,0	28 754,0
2.5.1	федеральный бюджет	4 500,0	225,0	1 712,5	9 062,5	8 500,0	4 754,0	28 754,0
2.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства							
3.1	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	3 745,0	1 605,0	1 605,0	1 926,0	2 140,0	2 140,0	13 161,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров							
3.1.1	федеральный бюджет	3 500,0	1 500,0	1 500,0	1 800,0	2 000,0	2 000,0	12 300,0
3.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	3 500,0	1 500,0	1 500,0	1 800,0	2 000,0	2 000,0	12 300,0
	Алтайский край	57,3	24,1	24,1	28,9	32,1	32,1	198,6
	Амурская область	28,0	11,8	11,8	14,2	15,7	15,7	97,2
	Архангельская область	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Астраханская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Белгородская область	83,3	35,0	35,0	42,1	46,7	46,7	288,8
	Брянская область	57,3	24,1	24,1	28,9	32,1	32,1	198,6
	Владимирская область	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Волгоградская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Вологодская область	41,6	17,5	17,5	21,0	23,4	23,4	144,4
	Воронежская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Город Москва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Город Санкт-Петербург	35,4	14,9	14,9	17,9	19,9	19,9	122,9
	Город Севастополь	0,0	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	52,8
	Еврейская АО	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Забайкальский край	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ивановская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Иркутская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Кабардино-Балкарская Республика	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Калининградская область	56,1	23,6	23,6	28,3	31,5	31,5	194,6
	Калужская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Камчатский край	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Карачаево-Черкесская Республика	14,3	6,0	6,0	7,2	8,0	8,0	49,5
	Кемеровская область	63,1	26,6	26,6	31,9	35,4	35,4	219
	Кировская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Костромская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Краснодарский край	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6
	Красноярский край	54,9	23,1	23,1	27,7	30,8	30,8	190,4
	Курганская область	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2
	Курская область	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Ленинградская область	38,7	16,3	16,3	19,6	21,7	21,7	134,3
	Липецкая область	41,2	17,3	17,3	20,8	23,1	23,1	142,8
	Магаданская область	0,0	8,9	8,9	10,7	11,9	11,9	52,3
	Московская область	54,2	22,8	22,8	27,4	30,4	30,4	188
	Мурманская область	61,2	25,7	25,7	30,9	34,3	34,3	212,1
	Ненецкий автономный округ	19,5	8,2	8,2	9,9	11,0	11,0	67,8
	Нижегородская область	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6
	Новгородская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Новосибирская область	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Омская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Оренбургская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Орловская область	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Пензенская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Пермский край	68,7	28,9	28,9	34,7	38,5	38,5	238,2
	Приморский край	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Псковская область	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Адыгея	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Республика Алтай	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Республика Башкортостан	70,8	29,8	29,8	35,8	39,8	39,8	245,8
	Республика Бурятия	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Республика Дагестан	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Ингушетия	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Республика Калмыкия	21,3	8,9	8,9	10,7	11,9	11,9	73,6
	Республика Карелия	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Республика Коми	41,2	17,3	17,3	20,8	23,1	23,1	142,8
	Республика Крым	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Марий Эл	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Республика Мордовия	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2
	Республика Саха (Якутия)	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Северная Осетия-Алания	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Татарстан	58,6	24,6	24,6	29,6	32,9	32,9	203,2
	Республика Тыва	14,3	6,0	6,0	7,2	8,0	8,0	49,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Хакасия	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Ростовская область	70,8	29,8	29,8	35,8	39,8	39,8	245,8
	Рязанская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Самарская область	62,2	26,2	26,2	31,4	34,9	34,9	215,8
	Саратовская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Сахалинская область	25,6	10,8	10,8	12,9	14,4	14,4	88,9
	Свердловская область	67,2	28,3	28,3	34,0	37,7	37,7	233,2
	Смоленская область	56,1	23,6	23,6	28,3	31,5	31,5	194,6
	Ставропольский край	57,3	24,1	24,1	28,9	32,1	32,1	198,6
	Тамбовская область	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2
	Тверская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Томская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Тульская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Тюменская область	11,7	4,9	4,9	5,9	6,6	6,6	40,6
	Удмуртская Республика	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Ульяновская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Хабаровский край	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Ханты-Мансийский автономный округ	5,6	2,4	2,4	2,8	3,2	3,2	19,6
	Челябинская область	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6
	Чеченская Республика	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Чувашская Республика	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Чукотский автономный округ	0,0	8,9	8,9	10,7	11,9	11,9	52,3
	Ямало-Ненецкий автономный округ	3,0	1,3	1,3	1,5	1,7	1,7	10,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ярославская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	245,0	66,5	105,0	126,0	140,0	140,0	822,5
3.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по федеральному проекту, в том числе:		28 644,9	13 881,4	18 335,9	43 842,6	36 227,9	24 949,4	167 882,2
федеральный бюджет		24 151,9	6 960,3	9 918,5	32 301,1	23 901,2	11 620,2	108 853,3
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³		17 893,3	6 015,5	7 391,2	6 022,4	9 166,4	6 131,4	52 620,2
Алтайский край		180,4	56,3	75,6	83,3	130,3	87,2	613,1
Амурская область		164,5	41,4	77,0	91,7	121,6	83,2	579,4
Архангельская область		209,8	53,6	98,5	117,9	153,4	107,1	740,3
Астраханская область		100,4	34,9	39,5	41,6	71,0	47,7	335,1
Белгородская область		394,4	63,5	81,2	91,1	133,9	96,0	860,1
Брянская область		176,3	52,1	78,2	90,5	125,5	88,8	611,4
Владимирская область		146,8	43,5	63,7	72,2	106,1	72,2	504,5
Волгоградская область		174,4	55,9	71,6	77,4	126,1	83,3	588,7
Вологодская область		226,5	56,6	107,2	128,9	166,4	115,9	801,5
Воронежская область		185,4	59,1	75,7	81,2	135,0	87,8	624,2

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Город Москва		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Город Санкт-Петербург		128,8	42,5	49,9	50,4	95,7	58,4	425,7
Город Севастополь		72,5	30,5	36,2	36,1	70,9	42,0	288,2
Еврейская АО		67,7	21,3	28,2	30,9	48,9	32,6	229,6
Забайкальский край		118,9	34,0	52,1	59,1	87,3	58,2	409,6
Ивановская область		163,3	45,6	73,6	85,9	118,2	82,1	568,7
Иркутская область		218,3	62,9	95,5	108,4	159,4	107,2	751,7
Кабардино-Балкарская Республика		70,7	24,5	27,8	29,1	50,3	33,4	235,8
Калининградская область		295,3	48,9	142,4	58,2	101,1	66,8	712,7
Калужская область		140,7	47,3	56,9	61,2	99,8	67,6	473,5
Камчатский край		103,6	34,2	465,9	40,5	76,9	47,0	768,1
Карачаево-Черкесская Республика		56,7	18,0	22,6	23,6	42,2	26,1	189,2
Кемеровская область		656,9	92,5	452,2	251,2	298,2	214,4	1965,4
Кировская область		172,8	48,6	77,0	88,8	126,0	85,8	599,0
Костромская область		118,2	37,8	49,5	54,9	84,0	57,7	402,1
Краснодарский край		250,9	82,8	97,1	98,2	186,3	113,8	829,1
Красноярский край		240,7	70,0	103,2	114,8	178,0	115,8	822,5
Курганская область		347,6	143,7	41,3	45,9	70,9	47,2	696,6
Курская область		138,6	41,7	59,9	67,8	99,8	68,3	476,1
Ленинградская область		108,5	35,6	44,2	47,6	77,8	51,9	365,6
Липецкая область		197,4	35,6	42,6	45,6	75,1	50,6	446,9
Магаданская область		64,3	27,9	33,0	33,1	64,2	38,5	261,0
Московская область		225,3	73,3	86,8	86,9	169,3	101,0	742,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Мурманская область	191,9	54,4	87,9	104,4	135,9	98,7	673,2
	Ненецкий автономный округ	57,5	19,4	22,4	23,1	41,8	26,6	190,8
	Нижегородская область	244,8	74,7	103,1	113,7	178,5	117,8	832,6
	Новгородская область	139,4	40,2	62,4	72,6	99,7	70,3	484,6
	Новосибирская область	203,2	68,2	80,0	83,2	147,4	94,7	676,7
	Омская область	142,8	49,1	56,3	59,0	101,7	67,5	476,4
	Оренбургская область	186,7	54,7	82,3	94,6	134,3	93,1	645,7
	Орловская область	104,2	31,8	43,7	47,9	76,3	49,9	353,8
	Пензенская область	150,8	44,8	65,2	73,5	109,3	73,9	517,5
	Пермский край	190,8	61,9	78,7	85,8	136,3	92,1	645,6
	Приморский край	188,3	57,6	330,0	89,0	136,3	91,5	892,7
	Псковская область	339,3	280,0	34,7	35,6	65,3	41,1	796,0
	Республика Адыгея	94,9	33,4	37,5	39,8	66,3	45,5	317,4
	Республика Алтай	76,1	25,2	29,5	29,9	56,4	34,6	251,7
	Республика Башкортостан	244,5	75,0	102,8	113,1	178,0	117,7	831,1
	Республика Бурятия	382,6	280,1	57,4	65,0	95,0	65,6	945,7
	Республика Дагестан	501,2	38,7	53,0	56,9	95,7	60,1	805,6
	Республика Ингушетия	41,6	15,0	16,6	17,8	28,4	20,3	139,7
	Республика Калмыкия	69,5	23,2	27,0	27,5	51,1	31,8	230,1
	Республика Карелия	428,4	50,3	88,5	105,1	138,9	97,0	908,2
	Республика Коми	154,7	43,6	69,4	80,6	111,9	77,5	537,7
	Республика Крым	135,6	42,2	291,4	55,6	102,3	61,7	688,8
	Республика Марий Эл	93,9	33,1	287,1	39,3	65,6	45,0	564,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Мордовия	366,1	283,2	51,0	58,0	85,0	57,0	900,3
	Республика Саха (Якутия)	151,9	41,6	67,3	76,6	113,0	74,1	524,5
	Республика Северная Осетия-Алания	70,8	24,5	27,8	29,1	50,3	33,5	236,0
	Республика Татарстан	667,7	325,3	123,6	142,7	203,0	136,4	1598,7
	Республика Тыва	275,9	16,2	18,9	19,2	36,0	22,2	388,4
	Республика Хакасия	198,4	48,2	97,1	119,9	143,1	104,7	711,4
	Ростовская область	248,2	80,3	98,8	103,0	182,9	115,0	828,2
	Рязанская область	122,2	40,7	48,6	51,1	88,4	57,4	408,4
	Самарская область	244,2	67,4	110,8	129,7	176,9	123,0	852,0
	Саратовская область	415,0	53,8	67,1	72,1	118,8	78,7	805,5
	Сахалинская область	72,2	24,5	28,2	29,2	52,2	33,6	239,9
	Свердловская область	352,4	94,3	409,0	184,2	260,9	174,4	1475,2
	Смоленская область	405,9	242,3	53,5	57,0	94,7	64,3	917,7
	Ставропольский край	682,8	454,8	324,2	79,3	132,9	86,4	1760,4
	Тамбовская область	108,3	33,8	44,1	47,0	80,0	50,7	363,9
	Тверская область	132,1	41,5	55,1	60,3	95,4	63,6	448,0
	Томская область	155,6	45,9	67,2	75,7	113,4	76,0	533,8
	Тульская область	171,7	52,1	74,3	84,2	122,9	85,0	590,2
	Тюменская область	36,3	12,2	14,1	14,5	26,5	16,7	120,3
	Удмуртская Республика	485,8	50,6	84,9	99,3	136,6	93,6	950,8
	Ульяновская область	655,0	544,8	68,3	78,2	112,4	76,8	1535,5
	Хабаровский край	259,2	42,8	51,9	54,5	94,7	60,9	564,0
	Ханты-Мансийский автономный округ	247,2	12,5	15,2	14,8	31,0	17,3	338,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Челябинская область	329,3	86,7	152,0	179,5	241,1	166,3	1154,9
	Чеченская Республика	214,4	20,8	24,0	24,7	44,5	28,5	356,9
	Чувашская Республика	179,3	48,0	82,7	98,1	130,1	91,1	629,3
	Чукотский автономный округ	75,8	25,5	45,0	53,4	70,8	49,3	319,8
	Ямало-Ненецкий автономный округ	10,9	3,6	4,2	4,3	8,1	4,9	36,0
	Ярославская область	279,0	85,0	69,2	76,3	118,5	80,2	708,2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 193,0	421,1	517,4	1 541,5	1 026,7	429,2	5 128,9
	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель федерального проекта	В.А.Живулин	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	М.С.Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации	1
2.	Администратор федерального проекта	Арсланова М.Т.	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор федерального проекта	Арсланова М.Т.	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	Тетерина О.А.	заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник федерального проекта	Шаманская Н.Е.	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Тетерина О.А., заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	20
4.	Участник федерального проекта	Постникова Е.С.	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
5.	Участник федерального проекта	Елькина Е.А.	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6..	Участник федерального проекта	Нагиева Н.Э.	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
7.	Участник федерального проекта	Журавлева О.В.	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
8.	Участник федерального проекта	Рахматуллина Л.В.	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------

Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник федерального проекта	С.А.Кузнецова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	20
3.	Участник федерального проекта	А.Е.Токар	руководитель Дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	С.А.Кузнецова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	20

Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП

1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник федерального проекта	С.А.Кузнецова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник федерального проекта	А.Е.Токар	руководитель Дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	С.А.Кузнецова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	20
<p>Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП"; - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; - электронную платформу для развития факторинга 					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	
3.	Участник федерального проекта	В.И.Цыбульская	начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	
<p>Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
2.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.А.Браверман	генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Д.Ю.Григоренко	заместитель Руководителя ФНС России	Мишустин М.В., руководитель ФНС России	10
4.	Участник федерального проекта	О.А.Тетерина	заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20
5.	Участник федерального проекта	Н.Е. Шаманская	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Тетерина О.А., заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.	Участник федерального проекта	Н.Э.Нагиева	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
7.	Участник федерального проекта	А.А.Тараканов	заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	10
8.	Участник федерального проекта	Е.А.Добродеева	начальник отдела регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	А.А.Тараканов, заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
7.	Участник федерального проекта	Д.Я.Голованов	Председатель Правления АО "МСП Банк"		

Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)

1.	Участник федерального проекта	В.А.Живулин	заместитель Министра экономического развития	заместитель Министра экономического развития	
2.	Участник федерального проекта	С.А.Кузнецова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	
3.	Участник федерального проекта	А.С.Ванин	Генеральный директор АО "Деловая среда"	-	
4.	Участник федерального проекта	М.В.Паршин	заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю., Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	

Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	Артемьев И.Ю., руководитель Федеральной антимонопольной службы	10
2.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	8
3.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	5
4.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России	5
5.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	Лавров А.М., заместитель Министра финансов Российской Федерации	5
6.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
7.	Участник федерального проекта	А.В.Выскребенцева	начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
8.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	3
9.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3
<p>Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p>					
1.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	И.Ю.Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы	10
3.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	15
4.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	5
5.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.В.Доценко, заместитель руководителя ФАС России	5
6.	Участник федерального проекта	Н.В.Конкина	начальник отдела методологии планирования закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	И.Ю.Куст, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
7.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю.Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
8.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	3
9.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3
Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году					
1.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	Силуанов А.Г., Первый заместитель Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	10
2.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	Артемьев И.Ю., Руководитель Федеральной антимонопольной службы	5
3.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	Лавров А.М., заместитель Министра финансов Российской Федерации	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России	8
5.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	5
6.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	5
7.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю.Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5
8.	Участник федерального проекта	А.В.Выскребенцева	начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
9.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
10.	Участник федерального проекта	Д.И.Власенко	заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	5
11.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3
12.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	3
<p>Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p>					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	8
4.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	8
5.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	5
6.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
7.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	10

В программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	10
3.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	5
5.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	5
6.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	55
7.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	
Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	10
3.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5
Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	10
3.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5
Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития ("выращивания") поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	И.Ю.Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы	5
3.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	5
4.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.В.Доценко, заместитель руководителя ФАС России	10
5.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	10
6.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	10
7.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
8.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю.Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5
9.	Участник федерального проекта	А.В.Выскребенцева	начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
10.	Участник федерального проекта	Н.И.Ларионова	Статс-секретарь - заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	5
11.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	3
12.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------

Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник проекта	Н.Б.Банцекин	руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	15

Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	10
2.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	15
3.	Участник федерального проекта	А.В.Охрименко	руководитель Дирекции мониторинга реализации приоритетных проектов и программ поддержки субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------------

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:

в 2019 году - 3,0 трлн. рублей;

в 2020 году - 3,4 трлн. рублей;

в 2021 году - 3,8 трлн. рублей;

в 2022 году - 4,2 трлн. рублей;

в 2023 году - 4,6 трлн. рублей;

в 2024 году - 5,0 трлн. рублей.

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	10
2.	Участник проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	15
3.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5
4.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология					
1.	Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	О.А.Тетерина	заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20
3.	Участник федерального проекта	Н.Е.Шаманская	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Тетерина О.А., заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник федерального проекта	Е.С.Постникова	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
5.	Участник федерального проекта	Елькина Е.А.	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.	Участник федерального проекта	Н.Э.Нагиева	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
7.	Участник федерального проекта	О.В.Журавлева	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
8.	Участник федерального проекта	Рахматуллина Л.В.	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
9.	Участник федерального проекта	С.Г.Поляков	Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия инновациям)	-	
Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	М.Г.Любомудров	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	
4.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	
Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства					
1.	Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
3.	Участник федерального проекта	А.А.Слепнев	генеральный директор АО "РЭЦ"	-	15
4.	Участник федерального проекта	О.А.Тетерина	заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
5.	Участник федерального проекта	Шаманская Н.Е.,	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	Тетерина О.А., заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	
6.	Участник федерального проекта	Н.Э.Нагиева	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Шаманская Н.Е., начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
7.	Участник федерального проекта	М.Г.Любомудров	заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	7.

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме "одного окна". Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной цифровой экосистемы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты у МСП, до 18%, с достижением общего объема закупок у субъектов МСП к 2024 году в размере 5 трлн. рублей;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров "Мой бизнес", которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии - проект "Мой бизнес парк". Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитал и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 25 - 50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования - реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность - 6%. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки.

¹ Рассчитывается по правилам, предусмотренным для расчета годового объема закупок у субъектов МСП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

² Показатель рассчитан с учетом ежегодной ожидаемой инфляции (4%) и ежегодного роста ВВП России (2%).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта Акселерация

П Л А Н
мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции	15 октября 2018 г.	28 ноября 2019 г.	А.А.Браверман	1. Договор на выполнение работ по развитию Бизнес-навигатора МСП 2. Акт сдачи-приемки работ по развитию Бизнес-навигатора МСП 3. Приказ о вводе в опытную эксплуатацию Бизнес-навигатора МСП с развитым функционалом	ПС
1.1.1.1	Формирование рабочей группы "По вопросам интеграции ГИСП и сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП" из представителей Минпромторга России, ФРП и АО "Корпорация "МСП"	15 октября 2018 г.	28 февраля 2019 г.	А.Е.Токар	Приказ о формировании рабочей группы (далее - РГ)	РНП
1.1.1.2	Определение и согласование перечня производственных видов бизнеса для расширения	15 октября 2018 г.	30 апреля 2019 г.	А.Е.Токар	Утвержденный РГ перечень целевых	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	отраслевого охвата Бизнес-навигатора МСП в части расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов				производственных видов бизнеса	
1.1.1.3	Подготовка плана мероприятий по реализации основных направлений интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП	15 октября 2018 г.	30 апреля 2019 г.	А.Е.Токар	Утвержденный РГ план мероприятий по реализации основных направлений интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП	РНП
1.1.1	Определены основные направления и мероприятия по интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП		30 апреля 2019 г.	С.А.Кузнецова	Утвержденный РГ план мероприятий по интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП	ПК
1.1.2.1	Разработка, согласование и утверждение технические задания на модернизацию сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП в части мероприятий по интеграции с ГИСП	10 января 2019 г.	31 мая 2019 г.	А.Е.Токар	Утверждены РГ технические задания на выполнение работ в целях обеспечения интеграции сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП с ГИСП	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.2.2	Разработка алгоритмов расчета доступных рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса	10 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	А.Е.Токар	Утвержденный(ые) РГ алгоритм(ы) расчета доступных рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса	РНП
1.1.2.	Проведены работы по интеграции сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с ГИСП, в том числе в части реализации функционала по расчету рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса		28 ноября 2019 г.	С.А.Кузнецова	<ol style="list-style-type: none"> 1. Договор на выполнение работ по развитию "Бизнес-навигатора МСП" 2. Акт сдачи-приемки работ по развитию "Бизнес-навигатора МСП" 3. Приказ о вводе в опытную эксплуатацию Бизнес-навигатора МСП с развитым функционалом . Договор на выполнение работ по развитию "Бизнес-навигатора МСП" <ol style="list-style-type: none"> 2. Акт сдачи-приемки работ по развитию "Бизнес-навигатора МСП" 3. Приказ о вводе в 	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					опытную эксплуатацию Бизнес-навигатора МСП с развитым функционалом	
1.2	Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	1 ноября 2018 г.	28 ноября 2019 г.	А.А.Браверман	План мероприятий по интеграции "Бизнес-навигатора МСП" и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств	ПС
1.2.1.1	Формирование рабочей группы "По вопросам интеграции ГИС ЖКХ и Бизнес-навигатора МСП" из представителей Минстроя России, Минкомсвязи России и АО "Корпорация "МСП"	1 ноября 2018 г.	29 марта 2019 г.	А.Е.Токар	Приказ о формировании рабочей группы (далее - РГ)	РНП
1.2.1.2	Разработка, согласование и утверждение РГ плана мероприятий по интеграции "Бизнес-навигатора МСП" и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств	1 ноября 2018 г.	31 мая 2019 г.	А.Е.Токар О.Н.Демченко (Минстрой России)	Утвержденный РГ план мероприятий по интеграции Бизнес-навигатора МСП и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.1.3	Тестирование включенных в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ	28 августа 2019 г.	28 ноября 2019 г.	А.Е.Токар О.Н.Демченко (Минстрой России)	<p>планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в Бизнес-навигатор МСП</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор на выполнение работ по развитию Бизнес-навигатора МСП 2. Акт сдачи-приемки работ по развитию Бизнес-навигатора МСП 3. Приказ о вводе в опытную эксплуатацию Бизнес-навигатора МСП с развитым функционалом 	РНП
1.2.1	Проведены работы по интеграции "Бизнес-навигатора МСП" и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств		28 ноября 2019 г.	С.А.Кузнецова О.Н.Демченко (Минстрой России)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Договор на выполнение работ по развитию "Бизнес-навигатора МСП" 2. Акт сдачи-приемки работ по развитию "Бизнес-навигатора МСП" 3. Приказ о вводе в 	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3	Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП"; - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; - электронную платформу для развития факторинга	21 февраля 2019 г.	30 сентября 2020 г.	А.А.Браверман	опытную эксплуатацию Бизнес-навигатора МСП с развитым функционалом Подготовлен проект технического задания	ПС
1.3.1.1	Осуществление подготовки проекта федерального закона, предусматривающего наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по: - утверждению типовой формы заявки на участие в закупках в электронной форме (по отдельной номенклатуре); - определению порядка информационного взаимодействия АИС Закупки с ЕИС, ОЭП и иными государственными информационными	21 января 2019 г.	4 марта 2019 г.	В.И.Цыбульская	Проект федерального закона	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	системами; - утверждению условий и порядка применения антидемпинговых мер (далее - проект федерального закона о наделении Правительства полномочиями)					
1.3.1	Проект федерального закона о наделении Правительства полномочиями внесен в Правительство Российской Федерации		13 июня 2019 г.	Т.П.Демидова	Письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона	ПК
1.3.2.1	Обеспечение сопровождения проекта федерального закона о наделении Правительства полномочиями в палатах Федерального Собрания Российской Федерации	13 июня 2020 г.	15 июля 2019 г.	В.И.Цыбульская	Федеральный закон	РНП
1.3.2	Принят федеральный закон		19 августа 2019 г.	Т.П.Демидова	Федеральный закон	ПК
2.1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	1 января 2019 г.	1 июля 2020 г.	В.А.Живулин		ПС
2.1.1	Создание классификатора и установление требований к стандартным описаниям, характеристикам (параметров) и API сервисов и мер поддержки для возможности их быстрого поиска и распространения		13 июня 2019 г.	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева	Требования Минэкономразвития России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.2	Приняты регламенты взаимодействия между органами власти и иными администраторами мер поддержки предпринимателям		15 сентября 2019 г.	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева	Регламенты взаимодействия	РНП
2.1.3	Закреплена обязанность для всех администраторов мер поддержки использовать перечень документов при разработке/корректировке НПА о предоставлении господдержки предпринимателям		16 января 2020 г.	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева		РНП
2.1.4	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу	1 декабря 2018 г.	20 декабря 2018 г.	Н.Э.Нагиева	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
2.1.5	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу	20 декабря 2018 г.	14 января 2019 г.	Н.Э.Нагиева	Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления	РНП
2.1.6	Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации	14 января 2019 г.	18 января 2019 г.	В.А.Живулин, Н.Э.Нагиева	Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления	РНП
2.1.7	Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации	18 января 2019 г.	25 января 2019 г.	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева	Согласованный проект постановления	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации					
2.1.8	Принятие постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации	25 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	М.Т.Арсланова	постановление Правительства Российской Федерации	РНП
2.1.9	Проведение отбора юридических лиц для предоставления субсидий из федерального бюджета на проведение инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	1 февраля 2019 г.	15 марта 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева	Протокол комиссии по распределению субсидий	РНП
2.1.10	Оцифровка и размещение на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектов МСП	16 марта 2019 г.	16 июня 2019 г.	Юридические лица - победители отбора	Единый государственный ресурс	РНП
2.1.11	Обеспечение возможности получения доступа к единому государственному ресурсу федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	16 июня 2019 г.	20 декабря 2021 г.	Юридическое лицо - победитель отбора	Единый государственный ресурс	РНП
2.2	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	1 января 2019 г.	20 декабря 2020 г.	В.А.Живулин		ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	1 января 2019 г.	20 декабря 2020 г.	В.А.Живулин		ПС
2.3.1	Унификация требований к перечню и формам документов, предоставляемых заявителем с целью получения поддержки, а также порядка предоставления государственной поддержки посредством единой цифровой платформы для возможности электронной подачи заявки на меру поддержки		13 июня 2019 г.	М.Т.Арсланова Н.Э.Нагиева		РНП
2.4	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования		20 декабря 2020 г.	А.А.Браверман		ПС
2.4.1	Разработка, согласование и утверждение технического задания на модернизацию системы	10 января 2019 г.	31 мая 2019 г.	Д.Я.Голованов	Технические задания на выполнение работ по	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	АИС НГС				модернизации АИС НГС	
2.4.2	Подключение РГО к системе АИС НГС (тестирование и переход к промышленной эксплуатации)	10 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	Д.Я.Голованов		РНП
2.4.3	Обеспечение доступа субъектов МСП к АИС НГС через ЕСИА	10 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	Д.Я.Голованов		РНП
2.4.4	Подключение банков-партнеров и организаций- партнеров к системе АИС НГС (тестирование и переход к промышленной эксплуатации)	10 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	Д.Я.Голованов		РНП
2.4.5	Реализация механизма подачи заявок на финансовую поддержку субъектами МСП через интерфейсы партнеров (ГИСП и прочие)	1 мая 2019 г.	20 декабря 2019 г.	Д.Я.Голованов		РНП
2.4.6	Реализация сервиса экспресс оценки кредитоспособности субъектов МСП на предмет возможности получения финансовой поддержки	10 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Д.Я.Голованов		РНП
2.4.7	Реализация сервиса маршрутизации заявок субъектов МСП на кредитно-гарантийную поддержку между участниками НГС (банками- партнерами и организациями-партнерами)	1 июля 2020 г.	20 декабря 2020 г.	Д.Я.Голованов		РНП
2.5	Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра	1 декабря 2018 г.	1 июля 2019 г.	В.А.Живулин		ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	информации, ответственные за представление такой информации					
2.5.1.	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего внесение в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" изменений, необходимых для формирования сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на базе единого реестра субъектов МСП, размещенного на официальном сайте ФНС России	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	М.Т. Арсланова А.А. Тараканов Е.А. Добродеева	Письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации	РНП
2.5.2.	Сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	В.А. Живулин М.Т. Арсланова		РНП
2.5.3	Принят федеральный закон		1 июля 2019 г.	В.А. Живулин	Федеральный закон	ПК
2.6	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки		20 декабря 2020 г.	Д.Ю.Григоренко		ПС
2.7	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта ⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло		20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин		ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2 160 тыс. ед. в 2019 г. - 2024 гг. (нарастающим итогом), в том числе ⁵ : - в 2019 году - 700 тыс. ед.; - в 2020 году - 960 тыс. ед.; - в 2021 году - 1 246 тыс. ед.; - в 2022 году - 1 532 тыс. ед.; - в 2023 году - 1 842 тыс. ед.; - в 2024 году - 2 160 тыс. ед.					
2.7.1.1	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее - иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) в 2019 г. году	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.В.Чуев	Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	РНС
2.7.1.2	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2020 г. году	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.В.Чуев	Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	РНС
2.7.1.3	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по регистрации на	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.В.Чуев	Сводный ежегодный отчет о предоставлении	РНС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2021 г. году				услуги АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	
2.7.1.4	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2022 году	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.В.Чуев	Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	РНС
2.7.1.5	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2023 году	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	А.В.Чуев	Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	РНС
2.7.1.6	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2024 году	1 января 2024 г.	20 декабря 2024 г.	А.В.Чуев	Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	РНС
2.7.1	Организация предоставления услуги АО "Корпорация "МСП" по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ	-	20 декабря 2024 г.	Н.И.Ларионова	Сводный отчет о предоставлении услуги АО "Корпорация "МСП" через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1	Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	20 декабря 2019 г.	20 декабря 2019 г.	А.В.Доценко, А.М.Лавров	Федеральный закон	ПС
3.1.1	Обеспечение разработки и согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	16 января 2019 г.	25 января 2019 г.	А.А.Селезнев, А.В.Выскребенцева, , И.Н.Орел, Д.И.Власенко, С.Н. Тепляков	Проект федерального закона	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.2	Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесен в Правительство Российской Федерации		20 апреля 2019 г.	А.А.Селезнев, А.В.Выскребенцева,	Проект федерального закона	РНП
3.1.3	Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации	20 апреля 2019 г.	20 ноября 2019 г.	А.А.Селезнев, А.В.Выскребенцева,	Проект федерального закона	РНП
3.1.4	Принят федеральный закон		20 декабря 2019 г.	А.Ю.Лобов, Т.П.Демидова,	Федеральный закон	ПК
3.2	Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	1 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	А.М.Лавров, А.В.Доценко	Федеральный закон	ПС
3.2.1	Обеспечение разработки и согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет	26 ноября 2019 г.	15 мая 2019 г.	Н.В.Конкина, А.А.Селезнев, И.Н.Орел С.Н.Тепляков	Проект федерального закона	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.2.2	Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет в Правительство Российской Федерации	15 февраля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Т.П.Демидова, А.Ю.Лобов,	Письмо Минфина России о внесении в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона	РНП
3.2.3	Обеспечение сопровождения прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Н.В.Конкина, А.А.Селезнев,	Проект федерального закона	РНП
3.2.4	Принятие федерального закона		1 июля 2019 г.	Н.В.Конкина, А.А.Селезнев	Федеральный закон	ПК
3.3	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 г. году	1 января 2018 г.	20 декабря 2020 г.	А.М.Лавров, А.В.Доценко, М.Т.Арсланова	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
3.3.1.1	Обеспечение разработки, и согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	15 апреля 2019 г.	15 мая 2019 г.	А.В.Выскребенцева, А.А.Селезнев,	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	юридических лиц" в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%					
3.3.1.2	Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%		16 сентября 2019 г.	А.В.Выскребенцева, А.А.Селезнев, И.Н.Орел С.Н.Тепляков	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
3.3.1.3	Обеспечение сопровождения проекта постановления Правительства Российской Федерации в Правительстве Российской Федерации	16 сентября 2019 г.	20 декабря 2019 г.	А.В.Выскребенцева, А.А.Селезнев, И.Н.Орел, Д.И.Власенко	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
3.3.1	Принято постановление Правительства Российской Федерации		20 декабря 2020 г.	Т.П.Демидова, А.Ю. Лобов, М.Т.Арсланова	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
4.1.	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов	30 мая 2019 г.	01 июля 2019 г.	А.А.Саблукова,	Положения о закупке крупнейших заказчиков,	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации				определяемых Правительством Российской Федерации	
4.1.1	Разработка проекта директивы Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающей определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга (далее - Директива по факторингу)	21 января 2019 г.	4 февраля 2019 г.	Н.Ю.Власова, И.Н.Орел, Д.И.Власенко, С.Н.Тепляков	Проект Директивы по факторингу	РНП
4.1.2.	Внесение проекта Директивы по факторингу в Правительство Российской Федерации	4 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	И.Н.Орел, Д.И.Власенко, С.Н.Тепляков	Письмо Минэкономразвития России о внесении проекта директивы по факторингу в Правительство Российской Федерации	Проект Директивы по факто- рингу внесен в Прави- тельство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
						Россий- ской Федерации
4.1.3.	Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта Директивы по факторингу в Аппарате Правительства Российской Федерации	1 апреля 2018 г.	30 мая 2019 г.	И.Н.Орел, С.Н.Тепляков	Согласованный проект Директивы по факторингу	РНП
4.1.4.	Издана Директива по факторингу		30 мая 2019 г.	М.Т.Арсланова	Директива по факторингу	РНП
4.2	В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	17 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	А.А.Браверман,	Программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием	ПС
4.2.1	Разработан проект директивы Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными	17 декабря 2018 г.	21 декабря 2018 г.	Н.Ю.Власова, И.Н.Орел, Д.И.Власенко, С.Н.Тепляков	Письмо АО "Корпорация "МСП" о направлении проекта директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности в Минэкономразвития России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>видами юридических лиц", предусматривающей включение в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прирост объема закупок у субъектов МСП; - увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; - увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; - экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП <p>(далее - Директива по программам повышения качества управления закупочной деятельности)</p>					
4.2.2	Проект Директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности внесен в Правительство Российской Федерации	16 января 2019 г.	29 января 2019 г.	И.Н.Орел, Д.И.Власенко, С.Н.Тепляков	Письмо Минэкономразвития России о направлении проекта директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.2.3	Обеспечено сопровождение в Правительстве Российской Федерации проекта Директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности	29 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	И.Н.Орел, Д.И.Власенко, С.Н.Тепляков	Согласованный проект директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности	ПК
4.2.4	Издана Директива по программам повышения качества управления закупочной деятельности		15 февраля 2019 г.	М.Т.Арсланова	Директива по программам повышения качества управления закупочной деятельности	РНП
4.2.5	Включение показателей эффективности, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием: - прирост объема закупок у субъектов МСП; - увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; - увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; - экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП	15 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	А.А.Саблукова	Программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием	РНП
4.3	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков	25 февраля	15 марта	Н.Н.Коротченкова,	Сводный отчет о	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа в 2019 году в размере не менее 137,7 млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом)	2019 г.	2020 г.		результатах анализа объемов закупок	
4.3.1.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2019 г.	25 февраля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.1.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2019 г.	15 апреля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.1.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2019 г.	15 июля 2019 г.	15 октября 2019 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.1	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в IV квартале 2019 г.	15 октября 2019 г.	28 февраля 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.2.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2020 г.	25 февраля 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.2.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2020 г.	15 апреля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.2.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2020 г.	15 июля 2020 г.	15 октября 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.2.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в IV квартале 2020 г.	15 октября 2020 г.	28 февраля 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.2	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа в 2020 г. году в размере не менее 172,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению		15 марта 2021 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.3.1	с 2019 годом); Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2021 г.	25 февраля 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.3.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2021 г.	15 апреля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.3.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2021 г.	15 июля 2021 г.	15 октября 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.3.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в IV квартале 2021 г.	15 октября 2021 г.	28 февраля 2022 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.3.3	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа в 2021 году в размере не менее 215,1 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с		15 марта 2022	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2020 годом);					
4.4.1.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2019 г.	25 февраля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.1.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа во II квартале 2019 г.	15 апреля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.1.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в III квартале 2019 г.	15 июля 2019 г.	15 октября 2019 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.1.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в IV квартале 2019 г.	15 октября 2019 г.	28 февраля 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.1	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2019. году в размере 35,44 не менее		20 февраля 2020 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	млрд. рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 г.)					
4.4.2.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2020 г.	25 февраля 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.2.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа во II квартале 2020 г.	15 апреля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.2.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в III квартале 2020 г.	15 июля 2020 г.	15 октября 2020 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.2.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в IV квартале 2020 г.	15 октября 2020 г.	28 февраля 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.2	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального		15 марта 2021 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	округа в 2020 г. году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 г.)					
4.4.3.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2021 г.	25 февраля 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.3.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа во II квартале 2021 г.	15 апреля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.3.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в III квартале 2021 г.	15 июля 2021 г.	15 октября 2021 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.3.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в IV квартале 2021 г.	15 октября 2021 г.	28 февраля 2022 г.	Н.Ю.Власова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.4.3	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на		15 марта 2022 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	территории Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом)				объемов закупок	
4.4	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа⁶, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом) 	20 декабря 2024 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ПС	
4.5.1.1	Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад с предложениями о рассмотрении возможности	22 февраля 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Н.Ю.Власова А.В.Выскребенцева И.Н.Орел,	Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иные нормативные правовые акты" и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития ("выращивания") в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее - законопроект по "выращиванию")</p>			С.Н.Тепляков, А.А.Селезнев, Н.Ю.Власова,		
4.5.2	<p>Обеспечение внедрения не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - методические рекомендации)</p>	31 января 2019 г.	10 июля 2019 г.	Н.И.Ларионова	Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО "Корпорация "МСП"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.5.3	Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации.	10 июля 2019 г.	20 декабря 2019 г.	Н.И.Ларионова	Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию об отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО "Корпорация "МСП"	РНП
4.5.4	Обеспечено участие не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации.		20 декабря 2019 г.	Н.И.Ларионова	Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО "Корпорация "МСП"	ПК
4.5.5	Обеспечение внедрения не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации методических	31 января 2020 г.	10 июля 2020 г.	Н.И.Ларионова	Отчетность не менее 50% субъектов	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рекомендаций с учетом корректировки алгоритма внедрения (при необходимости)				Российской Федерации, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО "Корпорация "МСП"	
4.5.6	Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации	10 июля 2020 г.	20 декабря 2020 г.	Н.И.Ларионова	Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию об отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО "Корпорация "МСП"	РНП
4.5.7	Обеспечено участие не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации		20 декабря 2020 г.	Н.И.Ларионова	Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации об участии субъектов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации				МСП в рамках внедрения методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО "Корпорация "МСП"	
4.6	Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализирующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями		20 декабря 2024	А.А.Браверман	Планы мероприятий ("дорожные карты"), утвержденные АО "Корпорация "МСП"	ПС
4.6.1.1	Осуществление сбора сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностранным участием к потенциальным поставщикам	2 сентября 2019 г.	1 февраля 2020 г.	Компании с иностраным участием, Н.Б.Банцекин	Перечень сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностраным участием к потенциальным поставщикам	РНП
4.6.1.2	Формирование перечня субъектов МСП - потенциальных поставщиков компаний с	1 февраля 2020 г.	15 мая 2020 г.	Н.Б.Банцекин	Перечень субъектов ИМП - потенциальных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	иностранным участием				поставщиков компаний с иностранным участием	
4.6.1.3	Направление сведений о субъектах МСП- потенциальных поставщиках компаниям с иностранным участием	15 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Н.Б.Банцекин	Письма компаниям с иностранным участием	РНП
4.6.1.4	Проведение биржи контактов компаний с иностранным участием с субъектами МСП	1 июня 2020 г.	2 сентября 2020 г.	Н.Б.Банцекин	Отчет о бирже контактов	РНП
4.6.1	Обеспечена реализация не менее 5 компаниями с иностранным участием мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации в 2019 году		2 сентября 2020 г.	Компании с иностранным участием, Н.Б.Банцекин	Планы мероприятий ("дорожные карты"), утвержденные АО "Корпорация "МСП"	ПК
4.6.2.1	Осуществление сбора сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностранным участием к потенциальным поставщикам	2 сентября 2020 г.	1 февраля 2021 г.	Компании с иностранным участием, Н.Б.Банцекин	Перечень сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностранным участием к потенциальным поставщикам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.6.2.2	Формирование перечня субъектов МСП - потенциальных поставщиков компаний с иностранным участием	1 февраля 2021 г.	15 мая 2021 г.	Н.Б.Банцекин	Перечень субъектов ИМП - потенциальных поставщиков компаний с иностраннм участием	РНП
4.6.2.3	Направление сведений о субъектах МСП- потенциальных поставщиках компаниям с иностранным участием	15 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Н.Б.Банцекин	Письма компаниям с иностраннм участием	РНП
4.6.2.4	Проведение биржи контактов компаний с иностранным участием с субъектами МСП	1 июня 2021 г.	2 сентября 2021 г.	Н.Б.Банцекин	Отчет о бирже контактов	РНП
4.6.2	Обеспечена реализация не менее 5 компаниями с иностранным участием мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и компаниями с иностранным участием, локализирующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации в 2020 г. году		2 сентября 2021 г.	Компании с иностраннм участием, Н.Б.Банцекин	Планы мероприятий ("дорожные карты"), утвержденные АО "Корпорация "МСП"	ПК
4.7	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим		1 апреля 2021 г.	А.А.Браверман	Реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	итогом): - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.				крупнейших заказчиков	
4.7.1	Сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.	1 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	Н.Н.Коротченкова	Реестр производственных субъектов МСП	РНП
4.7.2	Сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.	1 мая 2019 г.	1 марта 2020 г.	Н.Н.Коротченкова	Реестр производственных субъектов МСП	РНП
4.7.3	Сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.	1 мая 2020 г.	1 марта 2021 г.	Н.Н.Коротченкова	Реестр производственных субъектов МСП	РНП
4.8	Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил ⁷ : в 2019 году - 3,0 трлн рублей; в 2020 году - 3,4 трлн. рублей; в 2021 году - 3,8 трлн. рублей	10 февраля 2020 г.	20 февраля 2022	А.А.Браверман	Сводный отчет о результатах анализа объема закупок	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.8.1.1	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2019 г. году в размере 3,0 трлн. Рублей		20 февраля 2020 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ПК
4.8.1	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2019 г. год	10 февраля 2020 г.	20 февраля 2020 г.	Н.Ю.Власова, А.А.Саблукова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.8.2.1	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2020 году в размере 3,4 трлн рублей		22 февраля 2021 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.8.2	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2020 году	13 января 2020 г.	22 февраля 2021 г.	Н.Ю.Власова, А.А.Саблукова	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2020 г. году	РНП
4.8.3.1	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2021 году в размере 3,8 трлн. рублей		21 февраля 2022 г.	Н.Н.Коротченкова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
4.8.3	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2021 году	13 января 2021 г.	21 февраля 2022 г.	Н.Ю.Власова, А.А.Саблукова	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РНП
5.1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и	1 июля 2018 г.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин		ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы					
5.1.1	Распределение лимитов средств федерального бюджета, предусмотренных на создание промышленных площадок (промышленных парков и технопарков) между бюджетами субъектов Российской Федерации	28 сентября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Е.С.Постникова	Протокол заседания комиссии	РНП
5.1.2	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в части изменения правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	20 октября 2018 г.	15 ноября 2018 г.	О.В.Журавлева	Проект постановления Правительства Российской Федерации, которым утверждаются правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
5.1.3	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства	15 ноября 2018 г.	20 декабря 2018 г.	О.В.Журавлева	Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"				проекта постановления	
5.1.4	Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Правительство Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	28 декабря 2018 г.	В.А.Живулин	Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления	РНП
5.1.5	Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Аппарате Правительства Российской Федерации	28 декабря 2018 г.	18 января 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.В.Журавлева	Согласованный проект постановления	РНП
5.1.6	Принятие постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие	18 января 2019 г.	25 января 2019 г.	М.Т.Арсланова	постановление Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и инновационная экономика" в Аппарате Правительства Российской Федерации					
5.1.7	Проведение отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	25 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	О.А.Тетерина, Департамента, Н.Е.Шаманская, Е.С.Постникова,	Протокол комиссии по распределению субсидий	РНП
5.1.8	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 февраля 2019 г.	15 февраля 2019 г.	В.А.Живулин, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, Е.А. Елькина, О.В.Журавлева, Л.В. Рахматуллина	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	РНП
5.1.9	Строительство парков и технопарков (объектов капитального строительства)	15 февраля 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты по соглашениям представляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально	РНП
5.1.10	Заключение резидентами промышленных парков и технопарков договоров об аренде земельных участков, застройка площадки/аренда офиса, приобретение ими оборудования и открытие производства	15 февраля 2019 г.	20 декабря 2021 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.11	Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию субъектами Российской Федерации		1 апреля 2022	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Акт ввода в эксплуатацию	РНП
5.1.12	Промышленные парки и технопарки внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП - резидентам промышленных парков и технопарков, а также получателям услуг центров "Мой бизнес"	15 декабря 2019 г.	01 октября 2022	О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Е.С.Постникова	Реестры ГИСИП и ЕСИА	РНП
5.2	Разработаны и нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	В.А.Живулин		ПС
5.2.1	Разработка проекта приказа Минэкономразвития России, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Н.Е.Шаманская, Е.С.Постникова, Н.Э.Нагиева, Е.А. Елькина, О.В. Журавлева, Л.В. Рахматуллина	проект приказа Минэкономразвития России	РНП
5.2.2	Согласование проекта приказа Минэкономразвития России, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг	1 февраля 2018 г.	15 марта 2019 г.	О.А.Тетерина, О.В. Журавлева,	согласованный проект приказа Минэкономразвития России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектам МСП со структурными подразделениями Минэкономразвития России					
5.2.3	Утверждение приказа Минэкономразвития России, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	1 марта 2019 г.	15 марта 2019 г.	М.Т.Арсланова	Приказ Минэкономразвития России	РНП
5.3	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес"	1 ноября 2018 г.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ПС
5.3.1	Распределение лимитов средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес"	28 сентября 2018 г.	30 октября 2018 г.	О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, Е.А.Елькина, О.В.Журавлева, Л.В. Рахматуллина	Протокол заседания комиссии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.2	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в части изменения правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	20 октября 2018 г.	15 ноября 2018 г.	О.В.Журавлева, Н.Э.Нагиева, Е.А.Елькина	Проект постановления Правительства Российской Федерации, которым утверждаются правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
5.3.3	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	15 ноября 2018 г.	20 декабря 2018 г.	О.В.Журавлева	Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления	РНП
5.3.4	Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Правительство Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	28 декабря 2018 г.	В.А.Живулин	Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления	РНП
5.3.5	Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации	28 декабря 2018 г.	18 января 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.В.Журавлева	Согласованный проект постановления	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.6	Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Аппарате Правительства Российской Федерации Принятие постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Аппарате Правительства Российской Федерации	18 января 2019 г.	25 января 2018 г.	М.Т.Арсланова	постановление Правительства Российской Федерации	РНП
5.3.7	Проведение отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	25 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, Е.А.Елькина, О.В.Журавлева, Л.В. Рахматуллина	Протокол комиссии по распределению субсидий	РНП
5.3.8	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 февраля 2019 г.	15 февраля 2019 г.	О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, Е.А.Елькина, О.В.Журавлева, Л.В. Рахматуллина	соглашения с субъектами Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.9	Центры "Мой бизнес" внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП - получателям услуг центров "Мой бизнес	15 декабря 2020 г.	15 декабря 2023	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева, Е.А. Елькина, О.В.Журавлева, Л.В. Рахматуллина, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Реестры ГИСИП и ЕСИА	РНП
5.3.10	Проведен мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации стандартов деятельности центров "Мой бизнес	1 апреля 2019 г.	1 апреля 2022 г.	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева, Е.А. Елькина, О.В.Журавлева, Л.В. Рахматуллина, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	РНП
5.3.11.1	Создание Автономной некоммерческой организации "Межведомственный проектный офис "Центр управления спортивными проектами" (далее - МПО) и сформирован Координационный совет МПО с участием представителей Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Минспорта России, Минэкономразвития России		29 декабря 2018 г.	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Положение о Координационном совете	РНП
5.3.11.2	Определение перечня мероприятий по стимулированию инвестиционной активности МСП, снятию административных барьеров и		29 декабря 2018 г.	П.В.Новиков Минспорт России	Перечень мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	расширению государственно - частного партнерства					
5.3.11.3	Проведение аудита инвестиционного потенциала субъектов РФ по развитию МСП и государственно - частного партнерства в спортивной отрасли		1 марта 2019 г.	П.В.Новиков Минспорт России	Аналитическая справка	РНП
5.3.11.4	Формирование механизма сопровождения жизненного цикла инвестиционных проектов (по созданию и обеспечению функционирования спортивной инфраструктуры и инвентаря) с привлечением региональных проектных офисов и институтов поддержки Минэкономразвития Российской Федерации		28 июня 2019 г.	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Доклад в проектный комитет	ПК
5.3.11	Разработана и реализована программа "Развитие МСП в спортивной отрасли"		1 июня 2020 г.	П.В. Новиков, Минспорт России, О.В.Журавлева	Программа "Развитие МСП в спортивной отрасли"	ПК
5.3.12.1	Разработка программы развития МСП, направленная на создание, использование и управление объектами спортивной инфраструктуры на основе имущественного комплекса, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности		1 мая 2019 г.	П.В.Новиков Минспорт России	Перечень мероприятий	РНП
5.3.12.2	Формирование перечня имущества, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности, в целях создания на его базе спортивной инфраструктуры, а также определен		1 декабря 2019 г.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	порядок передачи субъектам МСП в управление спортивных объектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности				имуществом	
5.3.12.3	Внесение изменений в законодательные и нормативные правовые акты, направленные на совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и стимулирования инвестиционной активности субъектов МСП в спортивной отрасли, а также регулирующие порядок взаимодействия государства и бизнеса в части управления спортивными объектами		1 декабря 2019 г.	П.В.Новиков Минспорт России	Федеральный закон	РНП
5.3.12.4	Создание интерактивной карты (сайта) инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли в разрезе субъектов Российской Федерации		1 июня 2020 г.	П.В.Новиков Минспорт России	Сайт	РНП
5.3.12	Сформирован перечень инвестиционных предложений для МСП в спортивной отрасли		1 июня 2020 г.	П.В.Новиков Минспорт России О.В. Журавлева	Перечень мероприятий	ПК
5.3.13.1	Разработана программа и механизм развития МСП в форме государственно-частного партнерства на основе спортивных стартапов, привлечения ВУЗов к созданию инновационных проектов по разработке современного конкурентоспособного спортивного инвентаря и стимулирования рационализаторской работы с привлечением ведущих спортсменов и тренеров		1 марта 2019 г.	П.В.Новиков Минспорт России	Перечень мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.13	Сформирована экосистема поддержки стартапов по производству спортивного инвентаря		1 декабря 2019 г.	П.В.Новиков Минспорт России О.В. Журавлева	Доклад в Минэкономразвития России	ПК
5.4	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.); 2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)	20 октября 2018 г.	20 декабря 2024 г.	М.Т.Арсланова	Обучены региональные (муниципальных) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.4.1	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу	1 декабря 2018 г.	20 декабря 2018 г.	Л.В. Рахматуллина	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
5.4.2	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу	20 декабря 2018 г.	14 января 2019 г.	Л.В. Рахматуллина	Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления	РНП
5.4.3	Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации	14 января 2019 г.	18 января 2019 г.	В.А.Живулин, Л.В. Рахматуллина	Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления	РНП
5.4.4	Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации	18 января 2019 г.	25 января 2019 г.	М.Т.Арсланова, Л.В. Рахматуллина	Согласованный проект постановления	РНП
5.4.5	Принятие постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации	25 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	М.Т.Арсланова	постановление Правительства Российской Федерации	РНП
5.4.6	Проведение отбора юридических лиц для предоставления субсидий из федерального	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина,	Протокол комиссии по распределению субсидий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бюджета на разработку образовательных программ и обеспечение обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП			Н.Е.Шаманская, Рахматуллина Л.В.		
5.4.7	Разработка образовательных программ для региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Юридическое лицо - победитель отбора	образовательная программа	РНП
5.4.8	Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	1 апреля 2019 г.	20 декабря 2021 г.	Юридическое лицо - победитель отбора	Обучены региональные (муниципальных) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РНП
5.5	Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"		20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	Отчет об оказании поддержки	ПС
5.5.1.1	Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП ("газелей") и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим	20 ноября 2018 г.	20 ноября 2019 г.	А.А.Саблукова	Отчет о результатах отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги					
5.5.1.2	Разработка индивидуальных карт развития в отношении инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП ("газелей"), которые включает в себя перечень и сроки оказания поддержки, перечень ответственных лиц, объемы и источники финансирования	18 февраля 2019 г.	20 декабря 2019 г.	А.А.Саблукова	Отчет о консолидации мер поддержки	РНП
5.5.1.3	Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 г. году	18 февраля 2019 г.	20 декабря 2019 г.	М.Г.Любомудров	Отчет об оказании поддержки	РНП
5.5.1	Оказана консолидированная поддержка не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям", в 2019 году		20 декабря 2019 г.	Н.Н.Коротченкова, М.Г.Любомудров,	Отчет об оказании поддержки	ПК
5.5.2.1	Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП ("газелей") и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим	20 ноября 2019 г.	20 ноября 2020 г.	А.А.Саблукова	Отчет о результатах отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги					
5.5.2.2	Разработка индивидуальных карт развития в отношении инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП ("газелей"), которые включает в себя перечень и сроки оказания поддержки, перечень ответственных лиц, объемы и источники финансирования	18 февраля 2020 г.	20 декабря 2020 г.	А.А.Саблукова	Отчет о консолидации мер поддержки	РНП
5.5.2.3	Оказание гарантийная поддержка субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 г. году	18 февраля 2020 г.	20 декабря 2020 г.	М.Г.Любомудров	Отчет об оказании поддержки	РНП
5.5.2	Оказана консолидированная поддержка не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям", в 2019 году		20 декабря 2020 г.	Н.Н.Коротченкова, М.Г.Любомудров,	Отчет об оказании поддержки	ПК
5.5.3.1	Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП ("газелей") и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере	20 ноября 2020 г.	20 ноября 2021 г.	А.А.Саблукова	Отчет о результатах отбора	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги					
5.5.3.2	Разработка индивидуальных карт развития в отношении инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП ("газелей"), которые включает в себя перечень и сроки оказания поддержки, перечень ответственных лиц, объемы и источники финансирования	18 февраля 2021 г.	20 декабря 2021 г.	А.А.Саблукова	Отчет о консолидации мер поддержки	РНП
5.5.3.3	Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 году	18 февраля 2021 г.	20 декабря 2021 г.	М.Г.Любомудров	Отчет об оказании поддержки	РНП
5.5.3	Оказана консолидированная поддержка не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап- предприятиям и "газелям", в 2019 году		20 декабря 2021 г.	Н.Н.Коротченкова, М.Г.Любомудров	Отчет об оказании поддержки	ПК
5.6	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4 511 единиц		20 декабря 2021 г.	О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, О.В.Журавлева	2023 субъекта МСП получат поддержку	ПС
5.6.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской	15 октября 2018 г.	15 ноября 2018 г.	О.В.Журавлева	проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в части изменения правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации					
5.6.1.2	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	15 ноября 2018 г.	20 декабря 2018 г.	О.В.Журавлева	проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
5.6.1.3	Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Правительство Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	28 декабря 2018 г.	В.А.Живулин	Письмо Минэкономразв ития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления	РНП
5.6.1.4	Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении	28 декабря 2018 г.	18 января 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.В.Журавлева	Согласованный проект постановления	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Аппарате Правительства Российской Федерации					
5.6.1	Принятие постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в Аппарате Правительства Российской Федерации	18 января 2019 г.	25 января 2019 г.	М.Т.Арсланова	постановление Правительства Российской Федерации	РНП
5.6.2	Проведение отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	25 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	О.А. Тетерина, Н.Е. Шаманская, О.В. Журавлева	Протокол комиссии по распределению субсидий	ПК
5.6.3	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 февраля 2019 г.	15 февраля 2019 г.	О.А.Тетерина, Н.Э.Нагиева, Е.А.Елькина, О.В.Журавлева Л.В. Рахматуллина	соглашения с субъектами Российской Федерации	РНП
5.6.4	Проведен мониторинг исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий	1 апреля 2019 г.	1 апреля 2020 г.	О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Е.С.Постникова, Н.Э.Нагиева,	Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Е.А. Елькина, О.В. Журавлева, Л.В. Рахматуллина		
5.7	Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.	10 января 2019 г.	20 декабря 2024 г.	М.Т. Арсланова, О.А. Тетерина		ПС
5.8	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе: - в 2019 г. – не менее 207 ед.; - в 2020 г. – не менее 88 ед.; - в 2021 г. – не менее 198 ед.; - в 2022 г. – не менее 230 ед.;		20 декабря 2024 г.	Живулин В.А, ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"		ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.8.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на предоставление грантов юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства, на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства»	15 октября 2018 г.	15 ноября 2018 г.	ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, О.В. Журавлева	проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
5.8.1.2	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на предоставление грантов юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства, на разработку и создание	15 ноября 2018 г.	20 декабря 2018 г.	О.В. Журавлева	проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства»					
5.8.1.3	Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на предоставление грантов юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства, на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства» в Правительство Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	28 декабря 2018 г.	В.А. Живулин	Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления	РНП
5.8.1.4	Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному	28 декабря 2018 г.	18 января 2019г.	М.Т. Арсланова, О.В. Журавлева	Согласованный проект постановления	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на предоставление грантов юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства, на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства» в Аппарате Правительства Российской Федерации					
5.8.1	Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на предоставление грантов юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства, на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства» в Аппарате Правительства	25 января 2019 г.	М.Т. Арсланова	постановление Правительства Российской Федерации	РНП	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Российской Федерации						
5.8.2.1	Разработаны и утверждены положения о конкурсных отборах с целью предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства (далее - грант)	15 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Положения о конкурсах	РНП
5.8.2.2	Опубликованы объявления о начале приема заявок на конкурсные отборы с целью предоставления грантов	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Публикация на сайте Фонда	РНП
5.8.2.3	Проведено заседание конкурсной комиссии Фонда, на которой с учетом результатов независимой экспертизы, рекомендаций экспертного совета и иных факторов сформированы итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок	1 апреля 2019 г.	1 сентября 2019 г.	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Протокол конкурсной комиссии Фонда	РНП
5.8.2.4	Проведено заседание дирекции Фонда, на котором утверждены окончательные результаты конкурсных отборов	1 сентября 2019 г.	1 сентября 2019 г.	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-	Протокол дирекции Фонда	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				технической сфере		
5.8.2.5	Опубликованы результаты конкурсных отборов с целью предоставления грантов	1 сентября 2019 г.	1 октября 2019 г.	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Публикация на сайте Фонда	РНП
5.8.2	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства в ежегодно		1 декабря 2024 г.	Живулин В.А, ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Соглашения о предоставлении грантов	ПК
5.8.3	Обеспечено предоставление грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства		20 декабря 2021 г.	ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1	Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	10 января 2019 г.	20 декабря 2019 г.			
6.2	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта ("коробочный продукт"), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	10 января 2019 г.	15 октября 2019 г.	А.А.Браверман	Отчет АО "Корпорация "МСП"	ПС
6.2.1	Представлена информация о кредитных и гарантийных продуктах АО "МСП Банк" для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров для включения в единый комплекс мер поддержки экспорта	10 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	М.Г.Любомудров	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	РНП
6.2.2	Представлена информация о гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП" для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров для включения в единый комплекс мер поддержки экспорта	10 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	М.Г.Любомудров	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.2.3	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП - экспортно-ориентированным компаниям либо экспортерам участниками НГС	10 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	М.Г.Любомудров	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	РНП
6.3	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО "Корпорация "МСП" и системообразующих банков). Система "Инвестиционный лифт" включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта		20 декабря 2021 г.	А.А.Браверман	Отчет АО "Корпорация "МСП"	ПС
6.3.1	Разработаны методические рекомендации по реализации региональной программы "Инвестиционный лифт" для региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-	10 января 2019 г.	20 декабря 2019 г.	М.Г.Любомудров	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
ориентированных субъектов МСП						
6.3.2	Направлены методические рекомендации по реализации региональной программы "Инвестиционный лифт" в субъекты Российской Федерации	10 января 2020 г.	3 февраля 2020 г.	М.Г.Любомудров	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	РНП
6.3.3	В субъектах Российской Федерации утверждены Регламенты взаимодействия по реализации региональной программы "Инвестиционный лифт" в 100% субъектов Российской Федерации, в которых действуют региональные подразделения АО "РЭЦ"	2 марта 2020 г.	20 декабря 2021 г.	М.Г.Любомудров	Письмо АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	РНП
6.4	АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ		20 декабря 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр"	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
6.4.1.1	Разработка Постановления Правительства Российской Федерации определяющего РЭЦ в качестве агента Правительства Российской Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие деятельности центров поддержки экспорта	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр"	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
6.4.1.2	Согласование и выпуск Постановления Правительства Российской Федерации	1 февраля 2019 г.	20 декабря 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина,	Постановление Правительства	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	определяющего РЭЦ в качестве агента Правительства Российской Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие деятельности центров поддержки экспорта			Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр"	Российской Федерации	
6.4.1	Выпущено Постановление Правительства Российской Федерации, определяющее АО "Российский экспортный центр" в качестве агента Правительства Российской Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие деятельности центров поддержки экспорта		20 декабря 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр"	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
6.5	АО "Российский экспортный центр" законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры		1 июня 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр"	Изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"	ПС
6.5.1.1	Подготовка АО "Российский экспортный центр" предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части наделения АО "Российский экспортный центр" функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в	1 октября 2018 г.	3 декабря 2018 г.	АО "Российский экспортный центр", Н.Э.Нагиева	Изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа					
6.5.1.2	Разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства" в части наделения АО "Российский экспортный центр" функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа	3 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр"	Изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"	РНП
6.5.1.3	Выпуск федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства" в части наделения АО "Российский экспортный центр" функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа	2 февраля 2019 г.	1 июня 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр"	Изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"	РНП
6.5.1	Проведен комплекс мероприятий по внесению изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части наделения АО "Российский экспортный		1 июня 2019 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, АО "Российский	Изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	центр" функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа			экспортный центр"	предпринимательства в Российской Федерации"	
6.6	<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 3,5 тыс. ед.; - в 2020 году – 7,0 тыс. ед.; - в 2021 году – 9,1 тыс. ед.; - в 2022 году – 11,2 тыс. ед.; - в 2023 году – 13,3 тыс. ед.; - в 2024 году – 15,4 тыс. ед. 	31 декабря 2024 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр" Субъекты Российской Федерации	Доклад в Правительство Российской Федерации	ПС	
6.6.1	ЦПЭ функционируют не менее чем в 72 субъектах	1 января	31 декабря	М.Т.Арсланова,	Доклад в Правительство	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло - 3,5 тыс. ед.	2019 г.	2019 г.	О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр" Субъекты Российской Федерации	Российской Федерации	
6.6.2	ЦПЭ функционируют не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло - 7,0 тыс. ед.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр", Субъекты Российской Федерации	Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП
6.6.3	ЦПЭ функционируют не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло - 9,1 тыс. ед.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр" Субъекты Российской Федерации	Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП
6.6.4	Количество субъектов МСП, выведенных на	1 января	31 декабря	М.Т.Арсланова,	Доклад в Правительство	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло - 11,2 тыс. ед.	2022 г.	2022 г.	Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр" Субъекты Российской Федерации	Российской Федерации	
6.6.5	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло - 13,3 тыс. ед.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр" Субъекты Российской Федерации	Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП
6.6.6	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло - 15,4 тыс. ед.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева, АО "Российский экспортный центр" Субъекты Российской Федерации	Доклад в Правительство Российской Федерации	РНП
6.7	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт")		20 декабря 2019 г.	АО "Российский экспортный центр", М.Т.Арсланова, Н.Э.Нагиева, Субъекты Российской Федерации		ПС
6.7.1	Выбраны "пилотные" субъекты Российской Федерации (мероприятия реализуются в рамках национальной программы "Международная		1 ноября 2018 г.	АО "Российский экспортный центр", Н.Э.Нагиева,		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперация и экспорт", федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта")			Субъекты Российской Федерации		
6.7.2	10 "пилотными" субъектами Российской Федерации направлены на различные акселерационные программы не менее 50 компаний		20 декабря 2019 г.	АО "Российский экспортный центр", Н.Э.Нагиева, Субъекты Российской Федерации	перечень субъектов РФ	РНП
6.8	Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта		1 апреля 2019 г.	АО "Российский экспортный центр", М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева		ПС
6.8.1	Разработана методика показателей эффективности, характеризующих развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта		1 марта 2019 г.	АО "Российский экспортный центр", Н.Э.Нагиева		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.8.2	Методика показателей эффективности, характеризующих развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта, представлена на утверждение Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	АО "Российский экспортный центр", М.Т.Арсланова, О.А.Тетерина, Н.Е.Шаманская, Н.Э.Нагиева,		РНП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта (Акселерация)

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом								
Центральный федеральный округ	5154	1 апреля 2018 г.	47 029	66633	88294	127038	167822	191555
Белгородская область	762	1 апреля 2018 г.	2 405	3 408	4 516	6 498	8 584	9 798
Брянская область	1 617	1 апреля 2018 г.	1 376	1 949	2 583	3 716	4 909	5 603
Владимирская область	1 023	1 апреля 2018 г.	3 097	4 388	5 815	8 367	11 053	12 616
Воронежская область	4 516	1 апреля 2018 г.	3 988	5 651	7 488	10 774	14 233	16 245
Ивановская область	248	1 апреля 2018 г.	2 450	3 472	4 600	6 619	8 744	9 980
Калужская область	1 254	1 апреля 2018 г.	3 171	4 493	5 953	8 565	11 315	12 915
Костромская область	699	1 апреля 2018 г.	2 218	3 143	4 165	5 992	7 916	9 036
Курская область	126	1 апреля 2018 г.	1 883	2 668	3 535	5 086	6 719	7 669
Липецкая область	832	1 апреля 2018 г.	2 653	3 758	4 980	7 165	9 465	10 804
Московская область	926	1 апреля 2018 г.	1 883	2 669	3 536	5 088	6 721	7 671
Орловская область	948	1 апреля 2018 г.	1 872	2 652	3 514	5 056	6 679	7 624
Рязанская область	1 895	1 апреля 2018 г.	2 182	3 091	4 096	5 893	7 786	8 886
Смоленская область	3 752	1 апреля 2018 г.	2 171	3 076	4 076	5 864	7 746	8 842
Тамбовская область	1 159	1 апреля 2018 г.	2 494	3 534	4 683	6 738	8 901	10 160
Тверская область	305	1 апреля 2018 г.	1 465	2 075	2 750	3 957	5 227	5 967
Тульская область	3 661	1 апреля 2018 г.	2 153	3 050	4 041	5 815	7 682	8 768
Ярославская область	308	1 апреля 2018 г.	2 505	3 548	4 702	6 765	8 937	10 201

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
г. Москва	0	1 апреля 2018 г.	7 063	10 008	13 261	19 080	25 205	28 770
Северо-западный федеральный округ	2102	1 апреля 2018 г.	25384	35963	47656	68566	90578	103388
Республика Карелия	309	1 апреля 2018 г.	2 218	3 142	4 164	5 991	7 914	9 033
Республика Коми	128	1 апреля 2018 г.	621	880	1 166	1 678	2 216	2 530
Архангельская область	1 555	1 апреля 2018 г.	1 850	2 622	3 474	4 998	6 603	7 537
Вологодская область	2 132	1 апреля 2018 г.	3 637	5 152	6 827	9 823	12 977	14 812
Калининградская область	5 064	1 апреля 2018 г.	3 134	4 441	5 885	8 467	11 185	12 767
Ленинградская область	1 826	1 апреля 2018 г.	1 910	2 706	3 586	5 160	6 816	7 780
Мурманская область	635	1 апреля 2018 г.	1 093	1 548	2 052	2 952	3 900	4 452
Новгородская область	347	1 апреля 2018 г.	2 049	2 903	3 846	5 534	7 310	8 344
Псковская область	2 590	1 апреля 2018 г.	2 192	3 106	4 116	5 921	7 822	8 928
г. Санкт-Петербург	683	1 апреля 2018 г.	5 656	8 013	10 618	15 277	20 182	23 036
Ненецкий автономный округ	0	1 апреля 2018 г.	1 024	1 450	1 922	2 765	3 653	4 169
Южный федеральный округ	17 298	1 апреля 2018 г.	16 280	23 065	30 567	43 978	58 096	66 312
Республика Адыгея (Адыгея)	27	1 апреля 2018 г.	488	691	916	1 318	1 741	1 987
Республика Калмыкия	0,979	1 апреля 2018 г.	1 921	2 721	3 606	5 189	6 854	7 824
Республика Крым	711	1 апреля 2018 г.	2 621	3 714	4 921	7 080	9 353	10 676
Краснодарский край	12 409	1 апреля 2018 г.	2 875	4 073	5 398	7 766	10 259	11 710
Астраханская область	346	1 апреля 2018 г.	2 495	3 535	4 685	6 740	8 904	10 163
Волгоградская область	4,252	1 апреля 2018 г.	1 997	2 829	3 749	5 394	7 126	8 134
Ростовская область	634	1 апреля 2018 г.	3 128	4 432	5 874	8 451	11 164	12 742
г. Севастополь	3 166	1 апреля 2018 г.	755	1 070	1 418	2 040	2 695	3 076
Северо-Кавказский федеральный округ	13035	1 апреля 2018 г.	7547	10693	14168	20383	26927	30736
Республика Дагестан	1729	1 апреля 2018 г.	696	986	1 306	1 879	2 482	2 833

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Ингушетия	68	1 апреля 2018 г.	289	410	543	781	1 032	1 178
Кабардино-Балкарская Республика	49	1 апреля 2018 г.	1 370	1 941	2 572	3 701	4 889	5 580
Карачаево-Черкесская Республика	965	1 апреля 2018 г.	840	1 190	1 577	2 268	2 996	3 420
Республика Северная Осетия - Алания	2249	1 апреля 2018 г.	1 342	1 901	2 519	3 624	4 788	5 465
Чеченская Республика	1 656	1 апреля 2018 г.	136	193	255	367	485	554
Ставропольский край	6 319	1 апреля 2018 г.	2 874	4 072	5 396	7 763	10 255	11 706
Приволжский федеральный округ	38782	1 апреля 2018 г.	34263	48547	64330	92555	122270	139560
Республика Башкортостан	6276	1 апреля 2018 г.	2 593	3 674	4 868	7 004	9 253	10 561
Республика Марий Эл	16	1 апреля 2018 г.	1 272	1 803	2 389	3 437	4 541	5 183
Республика Мордовия	1938	1 апреля 2018 г.	2 223	3 150	4 174	6 005	7 933	9 055
Республика Татарстан (Татарстан)	3 976	1 апреля 2018 г.	3 895	5 519	7 313	10 521	13 899	15 864
Удмуртская Республика	2 802	1 апреля 2018 г.	2 865	4 060	5 380	7 740	10 225	11 671
Чувашская Республика - Чувашия	510	1 апреля 2018 г.	3 485	4 937	6 542	9 413	12 435	14 193
Кировская область	2 362	1 апреля 2018 г.	2 146	3 041	4 030	5 798	7 660	8 743
Нижегородская область	5440	1 апреля 2018 г.	2 361	3 345	4 432	6 377	8 425	9 616
Оренбургская область	871	1 апреля 2018 г.	1 065	1 509	2 000	2 877	3 801	4 339
Пензенская область	1 824	1 апреля 2018 г.	2 788	3 949	5 233	7 530	9 947	11 354
Пермский край	7 417	1 апреля 2018 г.	1 591	2 254	2 987	4 298	5 677	6 480
Самарская область	4 103	1 апреля 2018 г.	4 095	5 802	7 688	11 061	14 612	16 678
Саратовская область	597	1 апреля 2018 г.	1 858	2 633	3 489	5 020	6 631	7 569
Ульяновская область	650	1 апреля 2018 г.	2 026	2 871	3 805	5 474	7 231	8 254
Уральский федеральный округ	14 275	1 апреля 2018 г.	14 491	20 532	27 207	39 146	51 715	59 026
Курганская область	1 195	1 апреля 2018 г.	2 746	3 891	5 156	7 419	9 801	11 186
Свердловская область	4 121	1 апреля 2018 г.	1 654	2 343	3 105	4 467	5 902	6 736

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Тюменская область	2 666	1 апреля 2018 г.	3 443	4 878	6 464	9 300	12 286	14 023
Челябинская область	421	1 апреля 2018 г.	2 384	3 378	4 476	6 440	8 508	9 711
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	179	1 апреля 2018 г.	3 811	5 400	7 155	10 295	13 600	15 523
Ямало-Ненецкий автономный округ	5 693	1 апреля 2018 г.	453	642	851	1 225	1 618	1 847
Сибирский федеральный округ	23746	1 апреля 2018 г.	24406	34579	45823	65927	87091	99405
Республика Алтай	75	1 апреля 2018 г.	1 788	2 533	3 356	4 829	6 379	7 281
Республика Тыва	1487	1 апреля 2018 г.	1 154	1 636	2 167	3 118	4 119	4 702
Республика Хакасия	10	1 апреля 2018 г.	444	629	834	1 200	1 585	1 809
Алтайский край	602	1 апреля 2018 г.	2 670	3 783	5 013	7 212	9 527	10 874
Красноярский край	2 073	1 апреля 2018 г.	4 027	5 705	7 561	10 878	14 370	16 402
Иркутская область	6 719	1 апреля 2018 г.	3 740	5 299	7 022	10 103	13 346	15 233
Кемеровская область	624	1 апреля 2018 г.	1 182	1 675	2 219	3 193	4 218	4 814
Новосибирская область	4 775	1 апреля 2018 г.	4 167	5 903	7 823	11 255	14 868	16 970
Омская область	3 867	1 апреля 2018 г.	2 174	3 080	4 082	5 872	7 758	8 855
Томская область	3 514	1 апреля 2018 г.	3 060	4 336	5 746	8 267	10 921	12 465
Дальневосточный федеральный округ	12823,201	1 апреля 2018 г.	19894	28186	37351	53740	70994	81032
Республика Бурятия	524	1 апреля 2018 г.	1 862	2 638	3 496	5 030	6 645	7 585
Республика Саха (Якутия)	5101	1 апреля 2018 г.	3 097	4 388	5 815	8 366	11 052	12 615
Забайкальский край	105	1 апреля 2018 г.	1 488	2 108	2 793	4 018	5 308	6 059
Камчатский край	1,201	1 апреля 2018 г.	2 788	3 950	5 235	7 532	9 950	11 357
Приморский край	885	1 апреля 2018 г.	2 641	3 742	4 959	7 135	9 425	10 758
Хабаровский край	4 025	1 апреля 2018 г.	4 221	5 980	7 924	11 401	15 062	17 191
Амурская область	1272	1 апреля 2018 г.	1 796	2 545	3 372	4 851	6 409	7 315
Магаданская область	542	1 апреля 2018 г.	659	933	1 236	1 779	2 350	2 682

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Сахалинская область	0	1 апреля 2018 г.	637	903	1 197	1 722	2 275	2 596
Еврейская автономная область	368	1 апреля 2018 г.	343	486	644	927	1 225	1 398
Чукотский автономный округ	0	1 апреля 2018 г.	362	513	680	979	1 293	1 476
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом								
Центральный федеральный округ	232	1 января 2018 г.	1251	2488	3197	3895	4603	5308
Белгородская область	0	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Брянская область	15	1 января 2018 г.	60	120	146	175	204	232
Владимирская область	16	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Воронежская область	8	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
г. Москва	0	1 января 2018 г.	525	1029	1343	1633	1934	2240
Ивановская область	0	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Калужская область	15	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Костромская область	0	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Курская область	9	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Липецкая область	21	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Московская область	34	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Орловская область	10	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Рязанская область	15	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Смоленская область	27	1 января 2018 г.	59	120	146	175	204	232
Тамбовская область	12	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Тверская область	15	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Тульская область	14	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Ярославская область	21	1 января 2018 г.	60	120	146	175	204	232

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Северо-Западный федеральный округ	55	1 января 2018 г.	363	730	948	1172	1394	1616
Архангельская область	0	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Вологодская область	16	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
г. Санкт-Петербург	0	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Калининградская область	12	1 января 2018 г.	59	120	146	175	204	232
Ленинградская область	0	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Мурманская область	0	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	1	2	5	10	13	17
Новгородская область	11	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Псковская область	6	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Республика Карелия	10	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Республика Коми	0	1 января 2018 г.	0	0	1	2	4	7
Южный федеральный округ	42	1 января 2018 г.	280	560	739	920	1099	1279
Астраханская область	13	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Волгоградская область	14	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Краснодарский край	14	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Республика Адыгея (Адыгея)	0	1 января 2018 г.	2	10	15	20	24	29
Республика Калмыкия	0	1 января 2018 г.	1	2	5	9	13	17
Республика Крым	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Ростовская область	1	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
г. Севастополь	0	1 января 2018 г.	0	0	1	2	4	6
Северо-Кавказский федеральный округ	53	1 января 2018 г.	98	206	270	331	394	455
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 января 2018 г.	9	19	26	29	33	39

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Дагестан	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Республика Ингушетия	0	1 января 2018 г.	1	2	5	9	13	17
Республика Северная Осетия - Алания	12	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Ставропольский край	41	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Чеченская Республика	0	1 января 2018 г.	2	10	15	19	24	29
Приволжский федеральный округ	259	1 января 2018 г.	731	1449	1904	2361	2812	3266
Кировская область	28	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Нижегородская область	19	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Оренбургская область	11	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Пензенская область	17	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Пермский край	8	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Республика Башкортостан	0	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Республика Марий Эл	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Республика Мордовия	16	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Республика Татарстан (Татарстан)	63	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Самарская область	18	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Саратовская область	16	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Удмуртская Республика	24	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Ульяновская область	18	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Чувашская Республика - Чувашия	21	1 января 2018 г.	29	59	78	97	115	135
Уральский федеральный округ	95	1 января 2018 г.	228	451	603	753	900	1053
Курганская область	10	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Свердловская область	38	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Тюменская область	19	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	13	1 января 2018 г.	9	19	26	29	33	40
Челябинская область	15	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Ямало-Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	1	2	5	10	13	18
Сибирский федеральный округ	154	1 января 2018 г.	433	876	1124	1374	1623	1872
Алтайский край	14	1 января 2018 г.	60	120	146	175	204	232
Забайкальский край	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Иркутская область	0	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Кемеровская область	0	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Красноярский край	20	1 января 2018 г.	59	120	146	175	204	232
Новосибирская область	41	1 января 2018 г.	90	176	234	292	349	407
Омская область	37	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Республика Алтай	0	1 января 2018 г.	0	7	15	19	24	29
Республика Бурятия	12	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Республика Тыва	0	1 января 2018 г.	9	19	26	29	33	39
Республика Хакасия	0	1 января 2018 г.	1	2	5	10	13	18
Томская область	30	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Дальневосточный федеральный округ	24	1 января 2018 г.	116	240	315	394	475	551
Амурская область	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Еврейская автономная область	0	1 января 2018 г.	1	2	5	9	13	17
Камчатский край	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46
Магаданская область	0	1 января 2018 г.	0	0	1	2	4	6
Приморский край	24	1 января 2018 г.	59	118	146	175	204	232
Республика Саха (Якутия)	0	1 января 2018 г.	9	19	26	33	40	46

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Сахалинская область	0	1 января 2018 г.	0	4	6	10	14	17
Хабаровский край	0	1 января 2018 г.	29	59	78	97	116	135
Чукотский автономный округ	0	1 января 2018 г.	0	0	1	2	4	6

¹ Год начала реализации федерального проекта.

² Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

³ Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

⁴ Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

⁵ Руководитель национального проекта.

⁶ Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту федерального проекта (Акселерация)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусматривает реализацию мероприятий по:

- созданию цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
- обеспечению упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг;
- совершенствованию нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
- повышению качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков;
- созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология;
- модернизации системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта станут:

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции	0	0	0
Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	0	0	0
Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; - электронную платформу для развития факторинга	0	0	0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	0	0	0
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	0	0	0
Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	0	0	0
Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП, в	0	0	0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%

целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования

Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации

0

0

0

Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки

0

0

0

Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)

4,7%

0

0

Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков

0

0

0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%

оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

0

0

0

Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году

14,1%

0

0

Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют

0

0

0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%

крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

0

0

0

Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе:
 - в 2019 году в размере не менее 130,22 млрд. рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом);
 - в 2020 году в размере не менее 162,78 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);
 - в 2021 году в размере не менее 203,47 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом)

0

0

0

Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе:

0

0

0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%

- в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд. рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом);
 - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);
 - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом)

Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития ("выращивания") поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП

0

0

0

Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями

0

0

0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	0	0	0
Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил: ³ в 2019 году - 3,0 трлн. рублей; в 2020 году - 3,4 трлн. рублей; в 2021 году - 3,8 трлн. рублей	0	0	0
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства	1%	30%	0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	0	0	0
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес"	16,7%	10,83%	0
Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019 - 2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек	0	0	0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"	0	0	0
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	0	0	0
Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно	0	0	0
Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства	0	0	0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	0	0	0
Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта ("коробочный продукт"), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	0	0	0
Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО "Корпорация "МСП" и системообразующих банков)	0	0	0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ	0	0	0
АО "Российский экспортный центр" законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры	0	0	0
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров	0	0	100%
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт")	0	0	0

Наименование результата	Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)		
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. человек	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5%	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - 10%
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта	0	0	0
Итого	36,5%	40,83%	100%

Паспортом проекта предусмотрено достижение следующих основных показателей проекта:

1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом.

По состоянию на 10.08.2017 в состав Единого реестра субъектов МСП ФНС России (далее - Единый реестр МСП, Реестр) были включены 5 542 782 субъекта МСП. Численность Реестра по состоянию на 10.08.2018 составила 5 922 551 субъект МСП, таким образом, прирост числа субъектов МСП в Реестре за год составил 379 769 ед. Ежегодное значение числа вновь создаваемых субъектов МСП, по оценкам ФНС России, составляет порядка 800 000 субъектов МСП в год. Таким образом, с учетом прироста числа субъектов МСП в Реестре за год, можно рассчитать количество субъектов МСП, выбывших из реестра в период с 10.08.2017 по 10.08.2018, которое составило 420 231 ед.

В целях расчета объема Единого реестра МСП до 2024 года была произведена оценка ежегодного включения в состав Реестра вновь создаваемых субъектов МСП, а также выбытия субъектов МСП из Реестра. По созданию новых субъектов МСП к

базовому значению 2017-2018 гг. был применен коэффициент ежегодного прироста в размере 2%, в том числе имея в виду предусмотренные Национальным проектом мероприятия по популяризацию предпринимательской деятельности и вовлечению в нее новых участников. Таким образом, включение в Реестр новых субъектов МСП в 2018 - 2020 гг. оценивается на уровне от 816 тыс. ед. до 849 тыс. ед. Выбытие субъектов МСП в тот же период (с пропорциональным приростом числа выбывающих субъектов МСП на 2%) составляет от 428,6 тыс. ед. до 446 тыс. ед.

Таким образом, в период 2018 - 2020 г. прирост количества субъектов МСП в Едином реестре МСП составляет от 380 до 400 тыс. ед. в год, численность Реестра в 2021 году достигает 7 108 тыс. субъектов МСП.

Принимая во внимание мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, запланированные в Паспорте национального проекта, в рамках расчета применена предпосылка о существенном сокращении числа субъектов МСП, ежегодно выбывающих из реестра и вновь создаваемых для продолжения той же предпринимательской деятельности (фактически перерегистрирующихся) с 2021 года. Так, выбытие субъектов МСП из Реестра с 2021 года сокращается на 65% и находится на уровне 160 -170 тыс. ед. в год до 2024 г. Включение в состав Реестра новых субъектов МСП достигает 355-380 тыс. ед. (с учетом исключения из числа вновь создаваемых перерегистрирующихся субъектов МСП).

Таким образом объем Реестра году увеличивается с 7 100 тыс. ед. в 2021 г. до 7 710 тыс. ед. в 2024 г. Доля выбывающих из состава Реестра субъектов МСП в составляет 7,2 - 6,7% в 2018 - 2020 гг. и сокращается до 2,2% в 2021 - 2024 гг. Процент обновления состава Реестра в 2021 - 2024 гг. находится на уровне 5%.

Для расчета показателя принят во внимание показатель "доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес", который установлен паспортом национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в том числе по годам:

- 2019 г. - 3%;
- 2020 г. - 4%;
- 2021 г. - 5%;
- 2022 г. - 7%;
- 2023 г. - 9%;
- 2024 г. - 10%

2. Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, тыс. шт. в год

Начиная с 2015 года Корпорация во взаимодействии с крупнейшими заказчиками и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации реализует комплекс мероприятий, направленных на создание условий для участия субъектов

МСП в закупках крупнейших заказчиков и обеспечивших положительную динамику расширения доступа субъектов МСП к закупкам¹:

- на 1 июля 2015 г. объем закупок у субъектов МСП составлял 64,7 млрд рублей при номенклатуре 8,4 тыс. позиций;
- в 2016 году объем закупок у субъектов МСП составил 1,511 трлн рублей при расширении номенклатуры до 100 тыс. позиций;
- в 2017 году объем закупок у субъектов МСП достиг 2,098 трлн рублей при расширении номенклатуры до 161,07 тыс. позиций;
- в 2018 году (по состоянию на 24.09.2018) объем закупок 1420 крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил 1,551 трлн рублей².

Анализ динамики количества поставщиков крупнейших заказчиков показал наличие устойчивой тенденции к росту количества поставщиков крупнейших заказчиков во взаимосвязи с ростом объема закупок:

- в 2016 году - до 35 651;
- в 2017 году - до 47 794;
- в 2018 году - до 97 724.

Таким образом, учитывая увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП до 5 трлн рублей к 2024 году, предусмотренное паспортом национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", будет обеспечено увеличение количества субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, до 115 тыс. к 2024 году.

3. Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, млн. чел.

Суммарное количество субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, за 2017 год составило 76 436 субъектов МСП, из них по подтвержденным данным ФНС России имеется информация о численности занятых за 2016 и 2017 год в отношении 73 768 субъектов МСП (97%).

Общая численность занятых указанных субъектов МСП:

- за 2016 год 1 385 тыс. человек;

¹Данные подтверждены письмами ФНС России и Федерального казначейства.

² В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 1429 до 1 июля 2018 г. приостановлено действие норм, предусматривающих отражение в ЕИС сведений о поставщиках, с которыми крупнейшими заказчиками заключены договоры. Учитывая, что открытые сведения составляют 74,65%, прогнозируемый объем закупок у субъектов МСП по состоянию на 24.09.2018 должен составлять 2 078 млрд. рублей.

- за 2017 год 1 454 тыс. человек.

Прирост численности занятых в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 69 тыс. человек (при объеме закупок у субъектов МСП в 2017 году 2,098 трлн рублей).

В предлагаемых целевых показателях проекта паспорта национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривается увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в период до 2024 года до 5 трлн. рублей, в том числе:

- в 2019 году в объеме 3 трлн рублей (увеличение по сравнению с объемом закупок в размере 2,098 трлн. рублей в 2017 году в 1,4 раза);

- в 2020 году в объеме 3,4 трлн. рублей (увеличение в 1,6 раза);

- в 2021 году в объеме 3,8 трлн. рублей (увеличение в 1,8 раз);

- в 2022 году в объеме 4,2 трлн. рублей (увеличение в 2 раза);

- в 2023 году в объеме 4,6 трлн. рублей (увеличение в 2,2 раза);

- в 2024 году в объеме 5 трлн. рублей (увеличение в 2,4 раза).

В предположении сохранения аналогичных темпов прироста количества поставщиков (увеличение ранее достигнутого ежегодного прироста численности занятых в размере 69 тыс. человек в 1,6-2,4 раза к 2024 году) к 2024 году ожидается суммарный прирост численности занятых в сегменте поставщиков крупнейших заказчиков по сравнению с 2018 годом на 787 тыс. человек.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом						
1.	Расчет производится на основании сведений о количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте ФНС России, плановых показателях по доле субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес", закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной	Д - доля субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес", закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"; K _{расчет} - расчетное количество субъектов МСП, которое определяется как сумма количества субъектов малого и среднего предпринимательства в предыдущем периоде и разницы между количеством включенных в Единый реестр новых субъектов МСП и количеством	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно; отчетность субъектов Российской Федерации о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках федерального проекта, ежеквартально	ФНС России, Минэкономразвития России	по субъектам Российской Федерации	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
----------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

предпринимательской инициативы", а также на основании расчета увеличения количества субъектов МСП до 2024 года, благодаря реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

выбывших из Единого реестра субъектов МСП

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом

2.	В соответствии с федеральным проектом в 2019 году ЦПЭ должны вывести на внешние рынки 3500 компаний. При этом количество ЦПЭ в 2019 году должно составить не менее 72 шт. При условии, что конверсия от поддержки, оказанной компаниям со	В целях расчета показателей субъекты Российской Федерации были разделены по 5-ти группам в зависимости от их текущего уровня экспортного развития и экспортного потенциала. Ранжирование по группам осуществлено с использованием следующих показателей	Данные Росстата, ФТС, АО "РЭЦ"	Росстат, ФТС, АО "РЭЦ"	по субъектам Российской Федерации	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом	
----	---	---	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>стороны ЦПЭ составит не менее 10%, охват МСП, получивших услуг инфраструктуры в 2019 году должен составить не менее 35 тыс. компаний. При этом важно отметить, что у г. Москва вклад в общий показатель составит 15%</p>	<p>на 1 января 2018 г.: Общее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в субъекте Российской Федерации: - высокий уровень - от 79 тысяч зарегистрированных МСП; - достаточный уровень - от 40 тысяч зарегистрированных МСП; - средний уровень - от 25 тысяч зарегистрированных МСП; - умеренный уровень - от 15 тысяч зарегистрированных МСП; - низкий уровень - до 15 тысяч зарегистрированных МСП. Количество МСП-</p>					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
----------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

экспортеров:

- высокий уровень - от 500 МСП-экспортеров;
- достаточный уровень - от 300 МСП-экспортеров;
- средний уровень - от 100 МСП-экспортеров;
- умеренный уровень - от 30 МСП-экспортеров;
- низкий уровень - до 29 МСП-экспортеров.

Общий объем

несырьевого экспорта субъекта:

- высокий уровень - от 3 млрд. долл. США;
- достаточный уровень - от 0,8 млрд. долл. США;
- средний уровень - от 0,2 млрд. долл. США;
- умеренный уровень - от 0,03 млрд. долл.

США;

- низкий уровень - до 0,03 млрд. долл. США.

Отраслевая

диверсификация

(количество товарных позиций до 4-го знака):

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		<p>- высокий уровень - от 330 товарных позиций до 4-го знака; - достаточный уровень - от 250 товарных позиций до 4-го знака; - средний уровень - от 150 товарных позиций до 4-го знака; - умеренный уровень - от 50 товарных позиций до 4-го знака; - низкий уровень - до 49 товарных позиций до 4-го знака.</p> <p>Страновая диверсификация (количество стран, в которые осуществляются экспортные поставки):</p> <p>- высокий уровень - от 97 стран экспорта; - достаточный уровень - от 76 стран экспорта; - средний уровень - от 30 стран экспорта; - умеренный уровень - от 10 стран экспорта; - низкий уровень -</p>					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
----------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

до 9 стран экспорта.
Каждому показателю
присвоен вес от 5 до 1,
где 5 - это высокий
уровень,
1 - низкий уровень.
После расчета среднего
значения показателей,
регионы были
ранжированы на
5 групп:
5-я группа - субъекты
Российской Федерации с
высоким уровнем
экспортного развития.
4-я группа - субъекты
Российской Федерации с
достаточным уровнем
экспортного развития.
3-я группа - субъекты
Российской Федерации
умеренным уровнем
экспортного развития.
2-я группа - субъекты
Российской Федерации с
экспортным
потенциалом.
1-я группа - субъекты
Российской Федерации с
формирующимся

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

экспортным потенциалом.

Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, тыс. шт. в год

3.	Расчет производится на основании данных о заключенных договорах, размещаемых крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, в Реестре договоров Единой информационной системы в сфере закупок за отчетный период. Отнесение поставщика к субъекту МСП определяется на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и сведений о поставщике, содержащихся в Единой информационной	<p>$Q_{расч}$ - количество уникальных субъектов МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры за расчетный период.</p> <p>$Q_{баз}$ - количество уникальных субъектов МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры в 2017 году. $K_{год}$ - ежегодный коэффициент прироста, определенный с учетом ежегодных темпов роста объема</p>	Сведения о заключенных АО "Корпорация в Единой информационной системе в сфере закупок, подтвержденные Федеральным казначейством, и сведения о субъектах МСП, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, подтвержденные ФНС России.	Федеральное казначейство ФНС России	по Российской Федерации в целом	Ежегодно, по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	
----	--	---	---	--	---------------------------------	--	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	системе в сфере закупок. Показатель рассчитывается путем ежегодного увеличения базового показателя количества субъектов МСП-поставщиков крупнейших заказчиков с учетом установленных ежегодных коэффициентов прироста $Q_{\text{расч}} = Q_{\text{баз}} \times K_{\text{год}}$ (например, $Q_{2017} \times K_{2019}$).	закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП в период с 2019 по 2024 годы: - 2019 - 1,4; - 2020 - 1,6; - 2021 - 1,8; - 2022 - 2,0; - 2023 - 2,2; - 2024 - 2,4.					

Численность занятых уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых
Правительством Российской Федерации

4. Расчет численности производится на основании данных об уникальных субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, а также данных о среднесписочной численности занятых, подтвержденных ФНС России.	$Q_{\text{расч}}$ - среднесписочная численность занятых по уникальным субъектам МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры за расчетный период. $Q_{\text{баз}}$ - среднесписочная	Сведения о заключенных АО "Корпорация в Единой информационной системе в сфере закупок, подтвержденные Федеральным казначейством, сведения о субъектах МСП, включенных в Единый реестр субъектов малого	Федеральное казначейство ФНС России	по Российской Федерации в целом Ежегодно, по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	Расчет производится по организациям, по которым имеются подтвержденные ФНС России данные по численности персонала.
---	---	--	--	---	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>Показатель рассчитывается путем ежегодного увеличения базового показателя численности занятых на ежегодный прирост численности занятых, который рассчитывается путем увеличения базового значения прироста численности занятых с учетом установленных ежегодных коэффициентов прироста</p> <p>$Q_{расч} = Q_{баз} + (Q_{баз.прир.} \times K_{год})$ (например, $Q_{2019} = Q_{баз} + (Q_{баз.прир.} \times K_{2019})$).</p>	<p>численность занятых по уникальным субъектам МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры в 2017 году.</p> <p>$Q_{баз.прир.}$ - прирост численности занятых в 2017 году по сравнению с 2016 годом (69 тыс. человек).</p> <p>$K_{год}$ - ежегодный коэффициент прироста, определенный с учетом ежегодных темпов роста объема закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП в период с 2019 по 2024 годы:</p> <p>- 2019 - 1,4; - 2020 - 1,6;</p>	<p>и среднего предпринимательства, и их среднесписочной численности, подтвержденные ФНС России.</p>				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		- 2021 - 1,8; - 2022 - 2,0; - 2023 - 2,2; - 2024 - 2,4					

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	139 0412 15 2 I5 55270 523	350,0	144,8	10,0	504,80
1.1.1	федеральный бюджет		350,0	144,8	10,0	504,80
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
1.1.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
1.2	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП		718,0	100,0	202,0	1 020,00
1.2.1	федеральный бюджет		718,0	100,0	202,0	1 020,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
1.2.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
1.3	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	139 0412 15 2 I5 55270 523	170,0	70,0	170,0	410,00
1.3.1	федеральный бюджет		170,0	70,0	170,0	410,00
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
1.3.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
1.4	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки		295,6	150,0	82,8	528,40
1.4.1	федеральный бюджет		295,6	150,0	82,8	528,40
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.4.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
2.1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы		11 024,5	8 885,0	10 040,0	29 949,50
2.1.1	федеральный бюджет		5 350,0	2 229,0	2 000,0	9 579,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		374,5	156,0	140,0	670,50
2.1.4	внебюджетные источники		5 300,0	6 500,0	7 900,0	19 700,00
2.2	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес"	139 0412 15 2 I5 55270 523	6 794,0	1 685,3	2 542,0	11 021,30

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
2.2.1	федеральный бюджет		6 349,5	1 575,1	2 375,7	10 300,30
2.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)		6 349,5	1 575,1	2 375,7	10 300,30
	Алтайский край		94,3	23,4	35,3	153,00
	Амурская область		61,2	15,2	22,9	99,30
	Архангельская область		71,6	17,8	26,8	116,20
	Астраханская область		58,4	14,5	21,8	94,70
	Белгородская область		82,0	20,4	30,7	133,10
	Брянская область		68,7	17,0	25,7	111,40
	Владимирская область		68,1	16,9	25,5	110,50
	Волгоградская область		98,3	24,4	36,8	159,50
	Вологодская область		76,0	18,8	28,4	123,20
	Воронежская область		109,1	27,1	40,8	177,00
	г. Москва		0,0	0,0	0,0	0,00
	г. Санкт-Петербург		93,4	23,2	35,0	151,60
	г. Севастополь		72,5	18,0	27,1	117,60
	Еврейская автономная область		36,4	9,0	13,6	59,00
	Забайкальский край		57,4	14,3	21,5	93,20
	Ивановская область		64,4	16,0	24,1	104,50
	Иркутская область		103,2	25,6	38,6	167,40
	Кабардино-Балкарская Республика		42,1	10,4	15,8	68,30

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Калининградская область		85,7	21,3	32,1	139,10
	Калужская область		76,4	19,0	28,6	124,00
	Камчатский край		74,9	18,6	28,0	121,50
	Карачаево-Черкесская Республика		38,5	9,5	14,4	62,40
	Кемеровская область		94,2	23,4	35,3	152,90
	Кировская область		75,2	18,6	28,1	121,90
	Костромская область		57,6	14,3	21,6	93,50
	Краснодарский край		181,5	45,0	67,9	294,40
	Красноярский край		129,6	32,2	48,5	210,30
	Курганская область		50,5	12,5	18,9	81,90
	Курская область		63,8	15,8	23,9	103,50
	Ленинградская область		60,3	15,0	22,6	97,90
	Липецкая область		58,7	14,6	21,9	95,20
	Магаданская область		64,3	16,0	24,1	104,40
	Московская область		171,0	42,4	64,0	277,40
	Мурманская область		60,7	15,1	22,7	98,50
	Ненецкий автономный округ		38,0	9,4	14,2	61,60
	Нижегородская область		131,4	32,6	49,2	213,20
	Новгородская область		53,5	13,3	20,0	86,80
	Новосибирская область		130,0	32,2	48,6	210,80
	Омская область		85,1	21,1	31,8	138,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Оренбургская область		79,0	19,6	29,5	128,10
	Орловская область		57,8	14,3	21,6	93,70
	Пензенская область		72,1	17,9	27,0	117,00
	Пермский край		100,7	25,0	37,7	163,40
	Приморский край		95,3	23,6	35,7	154,60
	Псковская область		60,6	15,0	22,7	98,30
	Республика Адыгея (Адыгея)		51,9	12,9	19,4	84,20
	Республика Алтай		54,6	13,6	20,4	88,60
	Республика Башкортостан		131,2	32,6	49,1	212,90
	Республика Бурятия		59,5	14,8	22,3	96,60
	Республика Дагестан		80,2	19,9	30,0	130,10
	Республика Ингушетия		20,1	5,0	7,5	32,60
	Республика Калмыкия		48,3	12,0	18,1	78,40
	Республика Карелия		67,8	16,8	25,4	110,00
	Республика Коми		62,7	15,5	23,4	101,60
	Республика Крым		97,1	24,1	36,3	157,50
	Республика Марий Эл		51,4	12,7	19,2	83,30
	Республика Мордовия		54,9	13,6	20,5	89,00
	Республика Саха (Якутия)		75,1	18,6	28,1	121,80
	Республика Северная Осетия - Алания		42,2	10,5	15,8	68,50
	Республика Татарстан (Татарстан)		123,0	30,5	46,0	199,50

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Республика Тыва		34,4	8,5	12,9	55,80
	Республика Хакасия		44,9	11,1	16,8	72,80
	Ростовская область		163,7	40,6	61,3	265,60
	Рязанская область		75,3	18,7	28,2	122,20
	Самарская область		94,5	23,4	35,3	153,20
	Саратовская область		93,7	23,2	35,1	152,00
	Сахалинская область		46,6	11,6	17,5	75,70
	Свердловская область		157,4	39,1	58,9	255,40
	Смоленская область		74,6	18,5	27,9	121,00
	Ставропольский край		108,6	26,9	40,6	176,10
	Тамбовская область		67,7	16,8	25,3	109,80
	Тверская область		70,5	17,5	26,4	114,40
	Томская область		76,3	18,9	28,5	123,70
	Тульская область		76,8	19,1	28,7	124,60
	Тюменская область		24,6	6,1	9,2	39,90
	Удмуртская Республика		75,6	18,8	28,3	122,70
	Ульяновская область		68,8	17,1	25,7	111,60
	Хабаровский край		81,6	20,2	30,5	132,30
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра		34,3	8,5	12,8	55,60
	Челябинская область		124,6	30,9	46,6	202,10
	Чеченская Республика		40,0	9,9	15,0	64,90

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Чувашская Республика - Чувашия		63,9	15,9	23,9	103,70
	Чукотский автономный округ		34,9	8,6	13,0	56,50
	Ямало-Ненецкий автономный округ		7,9	2,0	2,9	12,80
	Ярославская область		84,3	20,9	31,6	136,80
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		444,5	110,3	166,3	721,10
2.2.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
2.3	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	139 0412 15 2 I5 55270 523	225,0	255,0	350,0	830,00
2.3.1	федеральный бюджет		225,0	255,0	350,0	830,00
2.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
2.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
2.3.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
2.4	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах		2 882,4	333,2	1 621,7	4 837,30
2.4.1	федеральный бюджет		2 693,8	311,4	1 515,6	4 520,80
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)		2 693,8	311,4	1 515,6	4 520,80

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Алтайский край		28,9	3,3	16,3	48,50
	Амурская область		75,2	8,7	42,3	126,20
	Архангельская область		95,7	11,1	53,9	160,70
	Астраханская область		0,0	0,0	0,0	0,00
	Белгородская область		27,5	3,2	15,4	46,10
	Брянская область		50,4	5,8	28,4	84,60
	Владимирская область		36,1	4,2	20,3	60,60
	Волгоградская область		19,4	2,2	10,9	32,50
	Вологодская область		108,9	12,6	61,3	182,80
	Воронежская область		19,6	2,3	11,0	32,90
	г. Москва		0,0	0,0	0,0	0,00
	г. Санкт-Петербург		0,0	0,0	0,0	0,00
	г. Севастополь		0,0	0,0	0,0	0,00
	Еврейская автономная область		9,9	1,1	5,5	16,50
	Забайкальский край		33,1	3,8	18,6	55,50
	Ивановская область		55,9	6,5	31,5	93,90
	Иркутская область		59,5	6,9	33,5	99,90
	Кабардино-Балкарская Республика		0,0	0,0	0,0	0,00
	Калининградская область		0,0	0,0	0,0	0,00
	Калужская область		8,8	1,0	4,9	14,70
	Камчатский край		0,0	0,0	0,0	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Карачаево-Черкесская Республика		4,0	0,5	2,2	6,70
	Кемеровская область		249,5	28,8	140,4	418,70
	Кировская область		54,8	6,3	30,8	91,90
	Костромская область		17,6	2,0	9,9	29,50
	Краснодарский край		0,0	0,0	0,0	0,00
	Красноярский край		56,1	6,5	31,6	94,20
	Курганская область		18,7	2,2	10,5	31,40
	Курская область		32,3	3,7	18,2	54,20
	Ленинградская область		9,5	1,1	5,3	15,90
	Липецкая область		5,8	0,7	3,3	9,80
	Магаданская область		0,0	0,0	0,0	0,00
	Московская область		0,0	0,0	0,0	0,00
	Мурманская область		70,0	8,1	39,4	117,50
	Ненецкий автономный округ		0,0	0,0	0,0	0,00
	Нижегородская область		44,0	5,1	24,8	73,90
	Новгородская область		43,8	5,1	24,7	73,60
	Новосибирская область		3,9	0,4	2,2	6,50
	Омская область		1,0	0,1	0,6	1,70
	Оренбургская область		52,3	6,0	29,4	87,70
	Орловская область		17,8	2,1	10,0	29,90
	Пензенская область		35,8	4,1	20,1	60,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Пермский край		21,5	2,5	12,1	36,10
	Приморский край		36,4	4,2	20,5	61,10
	Псковская область		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Адыгея (Адыгея)		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Алтай		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Башкортостан		42,4	4,9	23,8	71,10
	Республика Бурятия		30,6	3,5	17,2	51,30
	Республика Дагестан		19,5	2,3	11,0	32,80
	Республика Ингушетия		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Калмыкия		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Карелия		80,0	9,3	45,0	134,30
	Республика Коми		50,8	5,9	28,6	85,30
	Республика Крым		9,9	1,1	5,6	16,60
	Республика Марий Эл		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Мордовия		32,9	3,8	18,5	55,20
	Республика Саха (Якутия)		48,2	5,6	27,1	80,90
	Республика Северная Осетия - Алания		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Татарстан (Татарстан)		94,1	10,9	53,0	158,00
	Республика Тыва		0,0	0,0	0,0	0,00
	Республика Хакасия		110,6	12,8	62,2	185,60
	Ростовская область		13,7	1,6	7,7	23,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Рязанская область		4,8	0,6	2,7	8,10
	Самарская область		87,6	10,1	49,3	147,00
	Саратовская область		14,6	1,7	8,2	24,50
	Сахалинская область		0,0	0,0	0,0	0,00
	Свердловская область		127,7	14,8	71,8	214,30
	Смоленская область		3,6	0,4	2,0	6,00
	Ставропольский край		16,9	2,0	9,5	28,40
	Тамбовская область		12,3	1,4	6,9	20,60
	Тверская область		19,5	2,3	11,0	32,80
	Томская область		37,3	4,3	21,0	62,60
	Тульская область		39,4	4,6	22,2	66,20
	Тюменская область		0,0	0,0	0,0	0,00
	Удмуртская Республика		69,2	8,0	38,9	116,10
	Ульяновская область		44,2	5,1	24,9	74,20
	Хабаровский край		6,5	0,8	3,7	11,00
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра		0,0	0,0	0,0	0,00
	Челябинская область		135,3	15,6	76,1	227,00
	Чеченская Республика		0,0	0,0	0,0	0,00
	Чувашская Республика - Чувашия		72,5	8,4	40,8	121,70
	Чукотский автономный округ		40,9	4,7	23,0	68,60
	Ямало-Ненецкий автономный округ		0,0	0,0	0,0	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Ярославская область		25,3	2,9	14,2	42,40
2.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
2.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		188,6	21,8	106,1	316,50
2.4.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
2.5	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства	139 0412 15 2 I5 55270 523	4 500,0	225,0	1 712,5	6 437,50
2.5.1	федеральный бюджет		4 500,0	225,0	1 712,5	6 437,50
2.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
2.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
2.5.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
3.1	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров	139 0412 15 2 I5 55270 523	3 745,0	1 016,5	1 605,0	6 366,50
3.1.1	федеральный бюджет		3 500,0	950,0	1 500,0	5 950,00
3.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)		3 500,0	950,0	1 500,0	5 950,00
	Алтайский край		57,3	15,3	24,1	96,70
	Амурская область		28,0	7,5	11,8	47,30
	Архангельская область		42,5	11,3	17,9	71,70
	Астраханская область		42,1	11,2	17,7	71,00
	Белгородская область		83,3	22,2	35,0	140,50
	Брянская область		57,3	15,3	24,1	96,70
	Владимирская область		42,5	11,3	17,9	71,70
	Волгоградская область		56,7	15,1	23,9	95,70
	Вологодская область		41,6	11,1	17,5	70,20
	Воронежская область		56,7	15,1	23,9	95,70
	Город Москва		0,0	0,0	0,0	0,00
	Город Санкт-Петербург		35,4	9,4	14,9	59,70

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Город Севастополь		0,0	5,7	9,0	14,70
	Еврейская АО		21,5	5,7	9,0	36,20
	Забайкальский край		28,3	7,6	11,9	47,80
	Ивановская область		42,9	11,4	18,1	72,40
	Иркутская область		55,5	14,8	23,4	93,70
	Кабардино-Балкарская Республика		28,6	7,6	12,0	48,20
	Калининградская область		56,1	15,0	23,6	94,70
	Калужская область		55,5	14,8	23,4	93,70
	Камчатский край		28,6	7,6	12,0	48,20
	Карачаево-Черкесская Республика		14,3	3,8	6,0	24,10
	Кемеровская область		63,1	16,8	26,6	106,50
	Кировская область		42,9	11,4	18,1	72,40
	Костромская область		42,9	11,4	18,1	72,40
	Краснодарский край		69,4	18,5	29,2	117,10
	Красноярский край		54,9	14,6	23,1	92,60
	Курганская область		28,3	7,6	11,9	47,80
	Курская область		42,5	11,3	17,9	71,70
	Ленинградская область		38,7	10,3	16,3	65,30
	Липецкая область		41,2	11,0	17,3	69,50
	Магаданская область		0,0	5,7	8,9	14,60
	Московская область		54,2	14,5	22,8	91,50

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Мурманская область		61,2	16,3	25,7	103,20
	Ненецкий автономный округ		19,5	5,2	8,2	32,90
	Нижегородская область		69,4	18,5	29,2	117,10
	Новгородская область		42,1	11,2	17,7	71,00
	Новосибирская область		69,4	18,5	29,2	117,10
	Омская область		56,7	15,1	23,9	95,70
	Оренбургская область		55,5	14,8	23,4	93,70
	Орловская область		28,6	7,6	12,0	48,20
	Пензенская область		42,9	11,4	18,1	72,40
	Пермский край		68,7	18,3	28,9	115,90
	Приморский край		56,7	15,1	23,9	95,70
	Псковская область		28,6	7,6	12,0	48,20
	Республика Адыгея		42,9	11,4	18,1	72,40
	Республика Алтай		21,5	5,7	9,0	36,20
	Республика Башкортостан		70,8	18,9	29,8	119,50
	Республика Бурятия		42,5	11,3	17,9	71,70
	Республика Дагестан		28,6	7,6	12,0	48,20
	Республика Ингушетия		21,5	5,7	9,0	36,20
	Республика Калмыкия		21,3	5,7	8,9	35,90
	Республика Карелия		42,9	11,4	18,1	72,40
	Республика Коми		41,2	11,0	17,3	69,50

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Республика Крым		28,6	7,6	12,0	48,20
	Республика Марий Эл		42,5	11,3	17,9	71,70
	Республика Мордовия		28,3	7,6	11,9	47,80
	Республика Саха (Якутия)		28,6	7,6	12,0	48,20
	Республика Северная Осетия-Алания		28,6	7,6	12,0	48,20
	Республика Татарстан		58,6	15,6	24,6	98,80
	Республика Тыва		14,3	3,8	6,0	24,10
	Республика Хакасия		42,9	11,4	18,1	72,40
	Ростовская область		70,8	18,9	29,8	119,50
	Рязанская область		42,1	11,2	17,7	71,00
	Самарская область		62,2	16,6	26,2	105,00
	Саратовская область		56,7	15,1	23,9	95,70
	Сахалинская область		25,6	6,8	10,8	43,20
	Свердловская область		67,2	17,9	28,3	113,40
	Смоленская область		56,1	15,0	23,6	94,70
	Ставропольский край		57,3	15,3	24,1	96,70
	Тамбовская область		28,3	7,6	11,9	47,80
	Тверская область		42,1	11,2	17,7	71,00
	Томская область		42,1	11,2	17,7	71,00
	Тульская область		55,5	14,8	23,4	93,70
	Тюменская область		11,7	3,1	4,9	19,70

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Удмуртская Республика		42,1	11,2	17,7	71,00
	Ульяновская область		42,1	11,2	17,7	71,00
	Хабаровский край		42,1	11,2	17,7	71,00
	Ханты-Мансийский автономный округ		5,6	1,5	2,4	9,50
	Челябинская область		69,4	18,5	29,2	117,10
	Чеченская Республика		21,5	5,7	9,0	36,20
	Чувашская Республика		42,9	11,4	18,1	72,40
	Чукотский автономный округ		0,0	5,7	8,9	14,60
	Ямало-Ненецкий автономный округ		3,0	0,8	1,3	5,10
	Ярославская область		55,5	14,8	23,4	93,70
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,00
3.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		245,0	66,5	105,0	416,50
3.1.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,00
	Всего по федеральному проекту, в том числе:		30 644,9	12 864,9	18 332,9	61 842,7
	федеральный бюджет		24 151,9	6 010,3	9 918,5	40 080,7
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>	139 0412 15 2 I5 55270 523	17 043,3	4 836,5	7 391,2	29 271,0
	Алтайский край		180,4	42,0	75,6	298,0
	Амурская область		164,5	31,3	77,0	272,8
	Архангельская область		209,8	40,1	98,5	348,4

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Астраханская область		100,4	25,7	39,5	165,6
	Белгородская область		394,4	45,7	81,2	521,3
	Брянская область		176,3	38,1	78,2	292,6
	Владимирская область		146,8	32,4	63,7	242,9
	Волгоградская область		174,4	41,7	71,6	287,7
	Вологодская область		226,5	42,5	107,2	376,2
	Воронежская область		185,4	44,4	75,7	305,5
	Город Москва		0,0	0,0	0,0	0,0
	Город Санкт-Петербург		128,8	32,6	49,9	211,3
	Город Севастополь		72,5	23,7	36,2	132,4
	Еврейская АО		67,7	15,9	28,2	111,8
	Забайкальский край		118,9	25,6	52,1	196,6
	Ивановская область		163,3	33,9	73,6	270,8
	Иркутская область		218,3	47,3	95,5	361,1
	Кабардино-Балкарская Республика		70,7	18,1	27,8	116,6
	Калининградская область		295,3	36,2	142,4	473,9
	Калужская область		140,7	34,8	56,9	232,4
	Камчатский край		103,6	26,2	465,9	595,7
	Карачаево-Черкесская Республика		56,7	13,8	22,6	93,1
	Кемеровская область		656,9	69,0	452,2	1178,1
	Кировская область		172,8	36,4	77,0	286,2

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Костромская область		118,2	27,8	49,5	195,5
	Краснодарский край		250,9	63,5	97,1	411,5
	Красноярский край		240,7	53,3	103,2	397,2
	Курганская область		347,6	136,3	41,3	525,2
	Курская область		138,6	30,9	59,9	229,4
	Ленинградская область		108,5	26,4	44,2	179,1
	Липецкая область		197,4	26,2	42,6	266,2
	Магаданская область		64,3	21,6	33,0	118,9
	Московская область		225,3	56,9	86,8	369,0
	Мурманская область		191,9	39,5	87,9	319,3
	Ненецкий автономный округ		57,5	14,6	22,4	94,5
	Нижегородская область		244,8	56,2	103,1	404,1
	Новгородская область		139,4	29,5	62,4	231,3
	Новосибирская область		203,2	51,2	80,0	334,4
	Омская область		142,8	36,3	56,3	235,4
	Оренбургская область		186,7	40,4	82,3	309,4
	Орловская область		104,2	24,0	43,7	171,9
	Пензенская область		150,8	33,5	65,2	249,5
	Пермский край		190,8	45,8	78,7	315,3
	Приморский край		188,3	43,0	330,0	561,3
	Псковская область		339,3	272,7	34,7	646,7

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Республика Адыгея		94,9	24,3	37,5	156,7
	Республика Алтай		76,1	19,3	29,5	124,9
	Республика Башкортостан		244,5	56,3	102,8	403,6
	Республика Бурятия		382,6	269,6	57,4	709,6
	Республика Дагестан		501,2	29,8	53,0	584,0
	Республика Ингушетия		41,6	10,7	16,6	68,9
	Республика Калмыкия		69,5	17,6	27,0	114,1
	Республика Карелия		428,4	37,5	88,5	554,4
	Республика Коми		154,7	32,4	69,4	256,5
	Республика Крым		135,6	32,9	291,4	459,9
	Республика Марий Эл		93,9	24,1	287,1	405,1
	Республика Мордовия		366,1	275,0	51,0	692,1
	Республика Саха (Якутия)		151,9	31,8	67,3	251,0
	Республика Северная Осетия-Алания		70,8	18,1	27,8	116,7
	Республика Татарстан		667,7	307,0	123,6	1098,3
	Республика Тыва		275,9	12,4	18,9	307,2
	Республика Хакасия		198,4	35,4	97,1	330,9
	Ростовская область		248,2	61,1	98,8	408,1
	Рязанская область		122,2	30,5	48,6	201,3
	Самарская область		244,2	50,1	110,8	405,1
	Саратовская область		415,0	40,0	67,1	522,1

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Сахалинская область		72,2	18,4	28,2	118,8
	Свердловская область		352,4	71,7	409,0	833,1
	Смоленская область		405,9	230,0	53,5	689,4
	Ставропольский край		682,8	440,2	324,2	1447,2
	Тамбовская область		108,3	25,8	44,1	178,2
	Тверская область		132,1	31,0	55,1	218,2
	Томская область		155,6	34,4	67,2	257,2
	Тульская область		171,7	38,4	74,3	284,4
	Тюменская область		36,3	9,2	14,1	59,6
	Удмуртская Республика		485,8	38,0	84,9	608,7
	Ульяновская область		655,0	533,4	68,3	1256,7
	Хабаровский край		259,2	32,2	51,9	343,3
	Ханты-Мансийский автономный округ		247,2	10,0	15,2	272,4
	Челябинская область		329,3	65,0	152,0	546,3
	Чеченская Республика		214,4	15,6	24,0	254,0
	Чувашская Республика		179,3	35,7	82,7	297,7
	Чукотский автономный округ		75,8	19,0	45,0	139,8
	Ямало-Ненецкий автономный округ		10,9	2,8	4,2	17,9
	Ярославская область		279,0	71,5	69,2	419,7
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>	0	0	0	0	0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	1 193,0	354,6	517,4	2 065
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	5 300,0	6 500,0	7 900,0	19 700,0